

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558.....

คณะ/หน่วยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม..... ณ รอบ6.....เดือน

ลำดับความเสี่ยงที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม

เป้าประสงค์ที่ 1.1 สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยและการมีเครือข่ายการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งในหรือต่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์

(เป้าประสงค์ที่ 1.1) ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของหน่วยงานไม่แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานที่มีผลผลิตทางวิชาการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาและดำเนินการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นไปตามแผน

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง (/) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) () ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.) () ณ รอบ 12 ด. (ก.ย.)		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่มต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
- ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานไม่แล้ว เสร็จตามแผนที่ กำหนด	S (ด้านยุทธ ศาสตร์ หรือกล ยุทธ์)	4	3	19 สูงมาก	1. กิจกรรมการ ส่งเสริมการให้ ความรู้แก่นัก วิจัยใน หน่วยงานในการ ผลิตผลงานทาง วิชาการ เอกสาร งานวิจัย และ งานสร้างสรรค์	1 ตุลาคม 57	30 กันยายน 58	- ผู้อำนวยการ ฯ - ดร.วิยะดา รัตนเพชร - นางอัจฉรี จันทมูล - นางนิมมล จันทธัญญ	1. หน่วยงาน ส่งเสริมให้นักวิจัย เข้าศึกษาหา ความรู้ทาง วิชาการและ สนับสนุนให้ นักวิจัยได้นำผล จันทธัญญ	1. ในขณะนี้หน่วยงาน ส่งเสริมให้นักวิจัยเข้า ร่วมศึกษาหาความรู้ใน การผลิตผลงานวิจัย และผลงานทาง วิชาการ/นักวิจัยใน หน่วยงานได้มีการเข้า ร่วมกิจกรรมอย่าง ต่อเนื่องจนถึงสิ้น	() แล้ว เสร็จ (/) ไม่แล้ว เสร็จ	3	2	7 ปาน กลาง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความ เสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง						
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่มต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง				
					ให้การ ดำเนินงาน เป็นไปตาม แผนที่กำหนด ไว้ 2. กิจกรรม แลกเปลี่ยน เรียนรู้และ กิจกรรมการ ประชุมร่วมกัน ในฝ่ายเพื่อ ติดตามผลการ ดำเนิน งานวิจัย			- ดร. สมัย วรรณบุตร - นายณรงค์ ศักดิ์ ราვეรินทร์	งานวิจัยเข้าร่วม นำเสนอผลงาน ทางวิชาการทั้ง ภายในและ ภายนอก หน่วยงาน 2. ผู้บริหารและ นักวิจัยใน หน่วยงานได้มีการ ประชุมการ ดำเนินงานวิจัย และมีการติดตาม ผลการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง 3. หน่วยงานได้ แต่งตั้ง คณะกรรมการผู้	ปีงบประมาณ 2558 2. ผู้บริหารและ นักวิจัยในหน่วยงาน ร่วมกันประชุมเพื่อ ติดตามผลการ ดำเนินงานการผลิตผล งานทางวิชาการให้ เป็นไปตามแผนและ จะมีการประชุม ติดตามแผนการ ทำงานอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2558 3. หน่วยงานได้แต่งตั้ง								() ณ รอบ 6 ด. (มี.ค.) () ณ รอบ 9 ด. (มี.ย.) () ณ รอบ 12 ด. (ก.ย.)

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง			
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่มต้ น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง	
									เชี่ยวชาญใน หน่วยงานเพื่อให้ เป็นที่ปรึกษาใน การดำเนินงาน การผลิตผลงาน ทางวิชาการ	คณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นที่ ปรึกษาในการผลิต ผลงานทางวิชาการ ของหน่วยงานเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว					

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558.....

คณะ/หน่วยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม..... ณ รอบ6.....เดือน

ลำดับความเสี่ยงที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม

เป้าประสงค์ที่ 1.1 : สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยและการมีเครือข่ายการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งในหรือต่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

- การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติยังมีน้อย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ระดับความสำเร็จของนักวิจัยในหน่วยงานมีผลผลิตงานวิจัย เอกสารบทความวิชาการ และเอกสารงานสร้างสรรค์เผยแพร่ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่มต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
- นักวิจัยใน หน่วยงานยังขาด โอกาสในการ เผยแพร่ผลงานใน ระดับนานาชาติ	○ (ด้านการ ปฏิบัติ งาน)	4	3	19 สูงมาก	1. กิจกรรมการ ส่งเสริมให้ นักวิจัยเข้าร่วม อบรมทักษะการ ผลิตผลงานวิจัย เอกสารทาง วิชาการและงาน สร้างสรรค์	1 ตุลาคม 57	30 กันยายน 58	- ดร.วิยะดา รัตนเพชร - นางอัจฉรี จันทมูล - นางนิมนวล จันทบุญ - ดร.สมัย วรรณอุตร - นายณรงค์ ศักดิ์	- ผู้บริหาร หน่วยงานส่งเสริม ให้นักวิจัยเข้าร่วม อบรมการผลิตผล งานวิจัย /เอกสาร ทางวิชาการ / และเอกสารงาน	- ในขณะที่ผู้บริหาร และนักวิจัยใน หน่วยงานได้เข้าร่วม เผยแพร่ผลงานทาง วิชาการใน ปีงบประมาณ 2558 อ ย่างต่อเนื่องเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายเป็นไป ตามแผน	() แล้วเสร็จ (/) ไม่แล้ว เสร็จ	3	2	7 ปาน กลาง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความ เสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) () ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) () ณ รอบ 12 ด.(ก.ย.)		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่มต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
								รวะรินทร์	สร้างสรรค์ เพื่อ ตีพิมพ์เผยแพร่ใน ระดับนานาชาติ ได้					

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558.....

คณะ/หน่วยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม..... ณ รอบ6.....เดือน

ลำดับความเสี่ยง : 3

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล

เป้าประสงค์ที่ 3.1 สถาบันวิจัยศิลปะฯ ต้องอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล

ความเสี่ยง :ด้านการปฏิบัติงาน

- กระบวนการปฏิบัติงานด้านศิลปวัฒนธรรมยังไม่เป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่การปฏิบัติงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มีระบบและกิจกรรมโครงการมีความยั่งยืน

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
- ขาดการ ปฏิบัติงานตามแผน ที่หน่วยงานกำหนด ไว้	○ (ด้านการ ปฏิบัติ งาน)	4	2	12 สูง	- โครงการงาน เชิดชูเกียรติ ศิลปินพื้นบ้าน อีสานและผู้มี ผลงานดีเด่นทาง วัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2558	1 ตุลาคม ค.ม. 57	30 กันยายน 58	- รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร และแผน - นายสถิตย์ เจ๊กมา	- สถาบันวิจัย ศิลปะและ วัฒนธรรมอีสาน จัดโครงการงาน เชิดชูเกียรติ ศิลปินพื้นบ้าน อีสานและผู้มี ผลงานดีเด่นทาง วัฒนธรรม	- สถาบันวิจัยศิลปะ และวัฒนธรรมอีสาน ได้ดำเนินการจัด โครงการงานเชิดชู เกียรติศิลปินพื้นบ้าน อีสานและผู้มีผลงาน ดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2558 ขึ้นในวันที่ 13	(/) แล้ว เสร็จ () ไม่แล้ว เสร็จ	2	2	4 ปาน กลาง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความ เสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) () ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) () ณ รอบ 12 ด.(ก.ย.)			
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)	
								<ul style="list-style-type: none"> - นายกิริติวัฒน์ รัตนันท์ - นายนิพล สายศรี - นายภูวดล อยู่ปาน - นายชวนากร จันนาเวช - นายอรรถพล ธรรมรังษี - นายนครินทร์ ทาโยธี 	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	มีนาคม 2558 ซึ่งการดำเนินงานโครงการได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและมีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร่วมกันจนผลการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานบรรลุผลตามที่หน่วยงานตั้งเป้าหมายไว้และเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน					

คณะ/หน่วยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม..... ณ รอบ6.....เดือน

ลำดับความเสี่ยง : 4

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล

เป้าประสงค์ที่ 3.1 สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

ความเสี่ยง :

การดำเนินการผลิตหนังสือ เอกสาร บทความทางวิชาการ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

- การจัดทำหนังสือ ตำรา และเอกสารบทความทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานยังมีจำนวนน้อย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมโครงการระดับชาติและระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้นจากปีที่แล้วและผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
- บุคลากรใน หน่วยงานยังขาด การต่อยอดความรู้ ความเข้าใจและ ประสบการณ์การ	○ (ด้านการ ปฏิบัติ งาน)	4	2	12 สูง	- กิจกรรม ส่งเสริมให้ บุคลากรเข้าร่วม อบรมฝึกทักษะ การผลิตหนังสือ	1 ต.ค. 57	30 ก.ย. 58	- นายสฤติย์ เจ็กมา	- ผู้บริหาร หน่วยงานส่งเสริม ให้บุคลากรเข้า ร่วมฝึกอบรมและ ฝึกทักษะการผลิต หนังสือทาง วิชาการ และ	1. ในปีงบประมาณ 2558 ผู้บริหาร สนับสนุนให้บุคลากร ในหน่วยงานเข้าร่วม	() แล้วเสร็จ (/) ไม่แล้ว เสร็จ	3	2	7 ปาน กลาง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความ เสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) (/) ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) () ณ รอบ 12 ด.(ก.ย.)		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
ดำเนินการการผลิต ตำราเอกสาร บทความ ทางวิชาการด้าน ศิลปวัฒนธรรม					ตำราและ เอกสารทาง วิชาการด้าน ศิลปวัฒนธรรม			- นายกীরติวัฒน์ ชนภัทร ธูวานนท์ - นายนิพล สายศรี - นายภูวดล อยู่ปาน - นายชวนกร จันนาเวช - นายอรรถพล ธรรมรังษี - นายนครินทร์ ทาโยธี	ส่งเสริมให้จัดทำ เอกสารทาง วิชาการด้าน ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่	ฝึกอบรมและฝึกทักษะ การเขียนเอกสารทาง วิชาการอย่างต่อเนื่อง 2. ในขณะนี้บุคลากร ในหน่วยงานกำลัง ดำเนินการจัดทำ หนังสือ /เอกสารทาง วิชาการด้าน ศิลปวัฒนธรรมเพื่อ เผยแพร่ทั้งภายในและ ภายนอกหน่วยงาน				

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558.....

คณะ/หน่วยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม..... ณ รอบ6.....เดือน

ลำดับความเสี่ยง : 5

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม

เป้าประสงค์ที่ 1.2 : สถาบันวิจัยศิลปะฯมีหน่วยวิจัยและผลงานที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์

ความเสี่ยง :

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์

- แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานในการจัดตั้งหน่วยวิจัยฝ่ายช่างขาดแผนการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่มีหน่วยวิจัยด้านผ้าที่มีความโดดเด่นและเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอก

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) () ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) () ณ รอบ 12 ด.(ก.ย.)		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
- ขาดการกำหนด เป้าหมาย กิจกรรม การดำเนินงานวิจัย ด้านผ้าที่ชัดเจน	S (ด้านยุทธ ศาสตร์ หรือกล ยุทธ์)	4	2	12 สูง	- โครงการจัดทำ นิทรรศการเพื่อ การเรียนรู้ภูมิ ปัญญาด้านผ้า ทอภาคอีสาน	1 ต.ค. 57	30 ก.ย. 58	- รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร และแผน - รศ.วิณา วิเศษเพ็ญ	1. สถาบันวิจัย ศิลปะและ วัฒนธรรมอีสาน ดำเนินการจัด โครงการจัดทำ นิทรรศการเพื่อ	- ดำเนินการยังไม่แล้ว เสร็จเนื่องจากอยู่ ในช่วงกำลังดำเนินงาน โครงการฯ	() แล้ว เสร็จ (/) ไม่แล้ว เสร็จ	4	2	12 สูง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความ เสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ต.(มี.ค.) (/) ณ รอบ 9 ต.(มี.ย.) () ณ รอบ 12 ต.(ก.ย.)			
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง(16)	
								<ul style="list-style-type: none"> - นางนันทวล จันทร์ฤ - นางอัจฉรี จันทร์มูล - นางพรรณี เจริญศิริ - นายนิพล สายศรี - นายภูวดล อยู่ปาน 	<p>การเรียนรู้ภูมิ ปัญหาด้านผ้าทอ อีสาน โดยบุคลากรที่ รับผิดชอบได้มี การประชุมการ ดำเนินงาน ร่วมกันและมีการ ดำเนินงานดังนี้</p> <p>1.1 ลงพื้นที่เก็บ ข้อมูลผ้าทออีสาน ในพื้นที่จังหวัด มหาสารคาม</p> <p>1.2 เพื่อจัดทำ ฐานข้อมูลผ้าทอ อีสาน</p> <p>1.3 เพื่อจัดแสดง พิพิธภัณฑ์ผ้าทอ อีสาน 13 อำเภอ ในจังหวัด</p>						

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) (/) ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) () ณ รอบ 12 ด.(ก.ย.)			
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง(16)	
									มหาสารคาม ที่ สถาบันวิจัยศิลปะ ฯ ชั้น 3						

คณะ/หน่วยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม..... ณ รอบ6.....เดือน

ลำดับความเสี่ยง : 6

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สถาบันวิจัยศิลปะฯมีความรับผิดชอบต่อสังคม การเป็นที่พึ่งทางวิชาการของสังคมและชุมชนด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการจัดโครงการ-กิจกรรมนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติในชุมชน

เป้าประสงค์ที่ 2.1 สถาบันวิจัยศิลปะฯมีความรับผิดชอบต่อสังคม การเป็นที่พึ่งทางวิชาการของสังคมและชุมชนด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการจัดโครงการ-กิจกรรมนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติในชุมชน

ความเสี่ยง :

ความเสี่ยงห้องแสดงนิทรรศการ

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์

- การดำเนินงานจัดทำห้องนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไม่แล้วเสร็จตามแผนที่หน่วยงานกำหนดไว้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่น

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
- มีการปรับเปลี่ยน กิจกรรมในแผน บ่อยครั้งจึงทำให้ งานไม่แล้วเสร็จตาม แผน	S (ด้านยุทธ ศาสตร์ หรือกล ยุทธ์)	4	2	12 สูง	1. โครงการการ ถ่ายทอด นโยบายสู่การ ปฏิบัติ ประจำปี	1 ต.ค. 57	30 ก.ย. 58	- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและ แผน	- สถาบันวิจัย ศิลปะและ วัฒนธรรมอีสาน ได้จัดโครงการ ถ่ายทอดนโยบาย	1. สถาบันวิจัยศิลปะ และวัฒนธรรมอีสาน โดยท่านผู้อำนวยการฯ ได้ถ่ายทอดนโยบาย และแผนในการ	() แล้ว เสร็จ (/) ไม่แล้ว เสร็จ	4	2	12 สูง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความ เสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง			
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)	
					งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. โครงการห้อง นิทรรศการอารย ธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น อีสาน ระยะที่ 3			- นายนครินทร์ ทาโยธี	สู่การปฏิบัติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยท่าน ผู้บริหารได้ ถ่ายทอดนโยบาย และแผนการ ปฏิบัติงานใน ปีงบประมาณ 2558 ให้กับ บุคลากรใน หน่วยงานได้รับ ทราบเพื่อที่จะนำ ข้อมูลมา ดำเนินงานให้แล้ว เสร็จตามแผนที่ หน่วยงานกำหนด ไว้	ปฏิบัติงานให้กับ บุคลากรในหน่วยงาน ได้รับทราบถึงแนว ทางการปฏิบัติงานใน แต่ละฝ่ายเป็นไปตาม แผนและได้ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว 2. การดำเนินงาน โครงการห้อง นิทรรศการอารยธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อีสาน ระยะที่ 3 ยังไม่ แล้วเสร็จเนื่องจากการ ดำเนินงานโครงการฯ ในขณะนี้ ผู้ที่ รับผิดชอบกำลังจัดทำ รายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลเพื่อนำข้อมูลมา จัดแสดงนิทรรศการที่ ชั้น 2					

คณะ/หน่วยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม..... ณ รอบ6.....เดือน

ลำดับความเสี่ยง : 7

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์ที่ 4.2 สถาบันวิจัยศิลปะฯมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยครบถ้วนถูกต้อง เชื่อมโยงครอบคลุมพันธกิจรองรับการบริหารจัดการขององค์กรและการประกันคุณภาพการศึกษา

ความเสี่ยง :

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

- ระบบฐานข้อมูลภายในหน่วยงานยังไม่ครอบคลุมพันธกิจขององค์กรจึงทำให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานไม่ทันท่วงที

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่มีระบบฐานข้อมูลและระบบการทำงานภายในหน่วยงาน ที่มีประสิทธิภาพใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) () ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.) () ณ รอบ 12 ด. (ก.ย.)		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
- บุคลากร ที่ รับผิดชอบยังขาด การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูล สารสนเทศที่ ทันสมัยและ ฐานข้อมูลเชิงลึก	○ (ด้านการ ปฏิบัติ งาน)	4	2	12 สูง	1. โครงการ ปรับปรุงเว็บไซต์ สถาบันวิจัย ศิลปะและ วัฒนธรรมอีสาน	1 ต.ค. 57	30 ก.ย. 58	- นายชูเกียรติ ภูบุญชอบ - นายภานุ พรมเทศ - นายบุญชู ศรีเวียงยา - นายเลอสันต์ ฤทธิจันทร์	- สถาบันวิจัย ศิลปะและ วัฒนธรรมอีสาน ได้ดำเนิน โครงการปรับปรุง เว็บไซต์ ของ หน่วยงานเพื่อให้ ระบบฐานข้อมูล	- ยังไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากในขณะนี้ เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ กำลังดำเนินการ โครงการการจัดทำ เว็บไซต์ของ สถาบันวิจัยศิลปะฯ เพื่อให้ระบบฐานข้อมูล	() แล้ว เสร็จ (/) ไม่แล้ว เสร็จ	4	2	12 สูง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) () ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) () ณ รอบ 12 ด. (ก.ย.)		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
									ของหน่วยงาน สามารถใช้งานได้ ทันท่วงที่ไม่ติดขัด	ของหน่วยงานมีความ เสถียรสามารถใช้งาน ได้ทันท่วงที่				

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558.....
คณะ/หน่วยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม..... ณ รอบ6.....เดือน

ลำดับความเสี่ยง : 8

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์ที่ 4.3 หน่วยงานมีคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน

ความเสี่ยง :

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

- บุคลากรในหน่วยงานส่วนมากยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเท่าที่ควรจึงทำให้ขาดการวางระบบ/การวางแผนการรายงานผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นและสามารถรายงานข้อมูลที่ต้องและเป็นไปตามเกณฑ์

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) (/) ณ รอบ 9ด.(มี.ย.) () ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
- บุคลากรใน หน่วยงานขาดความ สนใจในงานประกัน คุณภาพการศึกษา	○ (ด้านการ ปฏิบัติ งาน)	4	2	12 สูง	- กิจกรรม ส่งเสริมการให้ ความรู้ด้านงาน ประกันคุณภาพ	1 ตล คม 57	30 กันยายน 58	- ผู้อำนวยการฯ - รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและ แผน	- ผู้บริหาร หน่วยงานส่งเสริม ให้บุคลากรเข้า ร่วมประชุม อบรม งาน ประกันคุณภาพ	1. สถาบันวิจัยศิลปะฯ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วม	(/) แล้วเสร็จ () ไม่แล้ว เสร็จ	3	2	7 ปาน กลาง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) (/) ณ รอบ 9ด.(มี.ย.) () ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
					การศึกษาของ บุคลากรใน หน่วยงาน			- บุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะ ทุกคน	การศึกษา เพื่อให้ บุคลากรใน หน่วยงานมี ความรู้มากขึ้น และสามารถ รายงานข้อมูล ประกันคุณภาพ การศึกษาได้อย่าง ถูกต้อง	ประชุม อบรม งาน ประกันคุณภาพ การศึกษาที่ มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 2. เจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบงานประกัน คุณภาพการศึกษาของ หน่วยงานได้รายงาน ข้อมูลเกี่ยวกับงาน ประกันฯและเกณฑ์ การประเมินในปี การศึกษา 2557 ให้กับบุคลากรใน หน่วยงานได้รับทราบ อย่างต่อเนื่องในที่ ประชุมประจำเดือน				

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558.....

คณะ/หน่วยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม..... ณ รอบ6.....เดือน

ลำดับความเสี่ยง : 9

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านภาพลักษณ์สู่สากล

เป้าประสงค์ที่ 5.1 : สถาบันวิจัยศิลปะฯ สนับสนุนมหาวิทยาลัยในการได้รับการจัดอันดับหรือการประเมินคุณภาพระดับสากล

ความเสี่ยง :

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือ กลยุทธ์

- กิจกรรมการดำเนินงานในการจัดประชุมทาง วิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติและการแสดงผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมยังไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานกำหนด

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :- ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่มีแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติเป็นไปตามแผนฯ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) () ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) () ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
- ขาดการประชุม และกำหนด แนวทางร่วมกันใน การดำเนินงาน	S (ด้านยุทธ ศาสตร์ หรือกล ยุทธ์)	4	2	12 สูง	- กิจกรรม โครงการการ ถ่ายทอด นโยบายสู่การ ปฏิบัติ ประจำปี งบประมาณ	1 ตุลาคม 57	30 กันยายน 58	- ผู้อำนวยการฯ - รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและ แผน	- สถาบันวิจัย ศิลปะฯ ได้ ดำเนินการจัด โครงการถ่ายทอด	- ผู้บริหารหน่วยงานได้ มีการถ่ายทอดนโยบาย สู่การปฏิบัติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้กับบุคลากร	(/) แล้ว เสร็จ () ไม่แล้ว เสร็จ	3	2	7 ปาน กลาง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) (/) ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) () ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
					พ.ศ. 2558			- บุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะ ฯ ทุกคน	นโยบายสู่การ ปฏิบัติของ หน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้บุคลากร ในหน่วยงาน ได้รับทราบถึง แผนการดำเนิน กิจกรรมโครงการ ต่างๆของ หน่วยงานอาทิ โครงการจัด ประชุมทาง วิชาการใน ระดับชาติ / การ แสดงผลงาน ทางด้าน	ในหน่วยงานได้รับ ทราบถึงการปฏิบัติงาน เรียบร้อยแล้ว				

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความ เสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) (/) ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) () ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
									ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เป็นไปตาม แผนงานที่ หน่วยงานกำหนด ไว้					

ลำดับความเสี่ยง : 10

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านภาพลักษณ์สู่สากล

เป้าประสงค์ที่ 5.1 : สถาบันวิจัยศิลปะฯ สนับสนุนมหาวิทยาลัยในการได้รับการจัดอันดับหรือการประเมินคุณภาพระดับสากล

ความเสี่ยง :

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

- การจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ มีเจ้าภาพในการดำเนินงานหลายหน่วยงานจึงทำให้การติดตามประสานงานในบางครั้งเกิดความล่าช้าในบางกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานที่มีการดำเนินงานโครงการการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ/นานาชาติเป็นไปตามวัตถุประสงค์และผลการดำเนินงานมี

ความสำเร็จ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
1. บุคลากรที่ รับผิดชอบขาดการ ติดต่อประสานงาน 2. ขาดการรายงาน ผลการประสานงาน กับผู้บริหาร	○ (ด้านการ ปฏิบัติ งาน)	4	2	12 สูง	1. โครงการ พัฒนาเครือข่าย ด้าน ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความ พร้อมเข้าสู่ ประชาคม	1 ตุลาคม ค.ม 57	30 กันยายน 58	- ผู้อำนวยการฯ - รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและ แผน - บุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะ ฯ ทุกคน	- สถาบันวิจัย ศิลปะฯ ดำเนินงาน โครงการพัฒนา เครือข่ายด้าน ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความ	- กิจกรรมทั้ง 2 โครงการยังไม่แล้ว เสร็จ ในขณะนี้ สถาบันวิจัยศิลปะฯ โดยผู้บริหารและ บุคลากรภายใน หน่วยงานได้มีการ ประชุมเพื่อกำหนด	() แล้ว เสร็จ (/) ไม่แล้ว เสร็จ	4	2	12 สูง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความ เสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) (/) ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.) () ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
					อาเซียน 2. โครงการ ประชุมวิชาการ ระดับชาติศิลปะ และวัฒนธรรม ในสังคมลุ่มน้ำ โขง				พร้อมเข้าสู่ ประชาคม อาเซียน	แนวทางในการ ดำเนินงานในที่ประชุม ประจำเดือนร่วมกัน				

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558.....

คณะ/หน่วยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม..... ณ รอบ6.....เดือน

ลำดับความเสี่ยง : 11

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนา ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ที่ 6.1 : สนับสนุน ส่งเสริมมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง :

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือ กลยุทธ์

- การดำเนินงานด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วยงานในแต่ละปีงบประมาณไม่มีการดำเนินงานที่ชัดเจนทั้งที่เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมตามที่มส.กำหนด

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่มีภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกที่สวยงามขึ้น

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
- ขาดการกำหนด แผนการดำเนินงาน ในแต่ละ ปีงบประมาณ ร่วมกันภายใน องค์กร	S (ด้านยุทธ ศาสตร์ หรือกล ยุทธ์)	4	2	12 สูง	- กิจกรรมการ ดำเนินการจัดทำ แผนยุทธศาสตร์ ด้านการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2558	1 ต.ค. 57	30 ก.ย. 58	- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและ แผน - นายกระสิน อนุอิน - นายฉลอง ไชยเมือง	- ผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบฝ่าย อาคารสถานที่ ของหน่วยงาน ร่วมกันประชุม เพื่อกำหนด แนวทางร่วมกัน ในการปรับปรุง	- ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ ดำเนินงาน ตามแผนในการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ของ หน่วยงานอย่าง ต่อเนื่อง	() แล้ว เสร็จ (/) ไม่แล้ว เสร็จ	3	2	7 ปาน กลาง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความ เสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) (/) ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) () ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)			
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)	
									ภูมิทัศน์ของ หน่วยงาน						

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558.....
 คณะ/หน่วยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม..... ณ รอบ6.....เดือน

ลำดับความเสี่ยง : 12

ส่วนที่ 2 ความโดดเด่นของหน่วยงาน/งานเชิงรุก

เป้าประสงค์ที่ 2.1 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ “นมัสการพระพุทธกันทรวิชัย และมหกรรมจัดแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน”

ความเสี่ยง :

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์

- แผนยุทธศาสตร์ในการกำหนดกิจกรรม/โครงการเพื่อสร้างความโดดเด่นของหน่วยงานในแต่ละปีงบประมาณยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่มีแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับหน่วยงาน

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) () ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.) () ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
- ขาดการประชุม กำหนดแผนการ ปฏิบัติงานร่วมกัน ภายในองค์กร	S (ด้านยุทธ ศาสตร์ หรือกล ยุทธ์)	4	2	12 สูง	- โครงการการ ถ่ายทอด นโยบายสู่การ ปฏิบัติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558	1 ต.ค. 57	30 ก.ย. 58	- ผู้อำนวยการฯ- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและ แผน - บุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะ ฯทุกคน	- สถาบันวิจัย ศิลปะฯได้ ดำเนินงาน โครงการการ ถ่ายทอดนโยบาย สู่การปฏิบัติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.	- สถาบันวิจัยศิลปะฯ ได้ดำเนินงานโครงการ ถ่ายทอดนโยบายสู่การ ปฏิบัติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้กับบุคลากร	(/) แล้ว เสร็จ () ไม่แล้ว เสร็จ	3	2	7 ปาน กลาง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความ เสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) () ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) () ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
									2558 เพื่อ กำหนดโครงการ ที่สร้างความโดดเด่นของ หน่วยงาน	ในหน่วยงานได้รับ ทราบเรียบร้อยแล้ว และในการถ่ายทอด นโยบายในครั้งนี ผู้อำนวยการฯ ได้ ปรึกษาหารือร่วมกัน กับบุคลากรในการวาง แผนการปฏิบัติงานใน แต่ละเรื่องแต่ละ ประเด็นร่วมกันเพื่อให้ แผนการดำเนินงาน สำเร็จลุล่วง และให้ การดำเนินงานของ หน่วยงานมีความโดดเด่น				

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558.....
 คณะ/หน่วยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม..... ณ รอบ6.....เดือน

ลำดับความเสี่ยง : 13

ส่วนที่ 2 ความโดดเด่นของหน่วยงาน/งานเชิงรุก

เป้าประสงค์ที่ 2.1 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ “นมัสการพระพุทธกัณฑ์ทวิชัย และมหกรรมจัดแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน”

ความเสี่ยง :

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

- การปฏิบัติงานกิจกรรม โครงการด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ของหน่วยงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่หน่วยงานกำหนด

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :

- ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานมีความโดดเด่นและเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) () ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) () ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
1. บุคลากรใน หน่วยงานยังไม่มี แนวทางในการ ปฏิบัติงานด้าน ศิลปวัฒนธรรมที่ต่อ ยอดกิจกรรมจากปี ที่ผ่านมาเพื่อให้	○ (ด้านการ ปฏิบัติ งาน)	4	2	12 สูง	- โครงการ “นมัสการพระ พุทธกัณฑ์ทวิชัย และมหกรรมจัด แสดงภูมิปัญญา ท้องถิ่นอีสาน”	1 ต.ค. 57	30 ก.ย. 58	- รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและ แผน - นายสถิตย์ แจ็กมา - นายกิตติวัฒน์ ธนภัทรธวานันท์	- สถาบันวิจัย ศิลปะฯได้เขียน ข้อเสนอโครงการ เพื่อขอ งบประมาณ สนับสนุนการ ดำเนินงาน โครงการ “นมัสการพระ	- ยังไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากในขณะนี้ กำลังวางแผนรูปแบบ การดำเนินงานและ เขียนข้อเสนอ โครงการฯ เพื่อขอ งบประมาณสนับสนุน ในการดำเนินงาน	(/) แล้ว เสร็จ (/) ไม่แล้ว เสร็จ	4	2	12 สูง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความ เสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
ความโดดเด่น 2. การปฏิบัติงานไม่ เป็นระบบ					ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2557 ให้กับ บุคลากรได้รับ ทราบ			- นายนิพล สายศรี - นายภูวดล อยู่ปาน - นายชวนากร จันทนาเวช - นายอรรถพล ธรรมรังษี - นายนครินทร์ ทาโยธี	พุทธกันทรวิชัย และมทธรรมจัด แสดงภูมิปัญญา ท้องถิ่นอีสาน จากมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความ โดดเด่นให้กับ หน่วยงาน					

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558.....
คณะ/หน่วยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม..... ณ รอบ6.....เดือน

ลำดับความเสี่ยง : 14

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม

เป้าประสงค์ที่ 1.1 : สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยและการมีเครือข่ายการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งในหรือต่างประเทศ

ความเสี่ยง :

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

- เครือข่ายในการดำเนินงานด้านการวิจัยกับเครือข่ายภายนอกยังไม่เพียงพอ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่มีเครือข่ายการทำงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) () ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.) () ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
- การประสานงาน กับเครือข่ายยังไม่ ต่อเนื่อง	○ (ด้านการ ปฏิบัติ งาน)	4	2	12 สูง	- กิจกรรมการ สนับสนุนการ สร้างความรู้ ร่วมมือและการ แลกเปลี่ยนด้าน การวิจัย	1 ต.ค. 57	30 ก.ย. 58	- กิจกรรมการ สนับสนุนการสร้าง ความร่วมมือและ การแลกเปลี่ยน ด้านการวิจัย	- ผู้บริหาร หน่วยงานส่งเสริม และสนับสนุนให้ นักวิจัยเข้า	- ในขณะนี้นักวิจัยใน หน่วยงานได้เข้าร่วม แลกเปลี่ยนการ ปฏิบัติงานด้านการ วิจัยทั้งหน่วยงาน ภายในและภายนอกที่ จัดขึ้น และจะเข้าร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง ใน	() แล้ว เสร็จ (/) ไม่แล้ว เสร็จ	3	2	7 ปาน กลาง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความ เสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) () ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) () ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
									ร่วมประชุม/ อบรม/สัมมนา ทางวิชาการใน กิจกรรมโครงการ ต่างๆทั้งภายใน และภายนอก หน่วยงาน เพื่อให้ หน่วยงานมี เครือข่ายในการ ปฏิบัติงาน	ปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้มีเครือข่ายใน การปฏิบัติงานเพิ่มมาก ขึ้น				

