

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....2558.....

คณะ/หน่วยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม..... ณ รอบ .....9.....เดือน

ลำดับความเสี่ยงที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม

เป้าประสงค์ที่ 1.1 สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยและการมีเครือข่ายการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งในหรือต่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์

(เป้าประสงค์ที่ 1.1) ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของหน่วยงานไม่แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานที่มีผลผลิตทางวิชาการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาและดำเนินการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นไปตามแผน

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง (/ ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) ( ) ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.) ( ) ณ รอบ 12 ด. (ก.ย.)		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่มต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
- ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานไม่แล้ว เสร็จตามแผนที่ กำหนด	S (ด้านยุทธ ศาสตร์ หรือกล ยุทธ์)	4	3	19 สูงมาก	1. กิจกรรมการ ส่งเสริมการให้ ความรู้แก่นัก วิจัยใน หน่วยงานในการ ผลิตผลงานทาง วิชาการ เอกสาร งานวิจัย และ งานสร้างสรรค์	1 ตุลาคม 57	30 กันยายน 58	- ผู้อำนวยการฯ - ดร.วิยะดา รัตนเพชร - นางอัจฉรี จันทมูล - นางนิ่มนวล จันทรุณ	1. ผู้บริหาร หน่วยงานส่งเสริม ให้นักวิจัยเข้า ศึกษาหาความรู้ ทางวิชาการและ สนับสนุนให้ นักวิจัยได้นำผล	1. ในขณะนี้ผู้บริหาร หน่วยงานส่งเสริมให้ นักวิจัยเข้าร่วมศึกษา หาความรู้ในการผลิต ผลงานวิจัยและผลงาน ทางวิชาการ อย่าง ต่อเนื่องจนถึงสิ้น ปีงบประมาณ 2558  2. ผู้บริหารและ นักวิจัยในหน่วยงาน	( ) แล้ว เสร็จ (/ ) ไม่แล้ว เสร็จ	3	2	7 ปาน กลาง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความ เสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง				
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่มต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง		
					<p>ให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกิจกรรมการประชุมร่วมกันในฝ่ายเพื่อติดตามผลการดำเนินงานวิจัย</p>			<p>- ดร. สมัยวรรณอุดร</p> <p>- นายณรงค์ศักดิ์ รวาระรินทร์</p>	<p>งานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน</p> <p>2. ผู้บริหารและนักวิจัยในหน่วยงานได้มีการประชุมการดำเนินงานวิจัยและมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>3. หน่วยงานได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้</p>	<p>ร่วมกันประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการผลิตงานทางวิชาการให้ เป็นไปตามแผนและร่วมกันประชุมติดตามแผนการทำงานอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2558</p> <p>3. หน่วยงานได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นที่ปรึกษาในการผลิตผลงานทางวิชาการของหน่วยงาน</p>						

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่มต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					( ) ณ รอบ 6 ด. (มี.ค.)	( ) ณ รอบ 9 ด. (มี.ย.)	( ) ณ รอบ 12 ด. (ก.ย.)
												โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง
									เชี่ยวชาญใน หน่วยงานเพื่อให้ เป็นที่ปรึกษาใน การดำเนินงาน การผลิตผลงาน ทางวิชาการ	เสร็จสิ้นเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว				

ลำดับความเสี่ยงที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม

เป้าประสงค์ที่ 1.1 : สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยและการมีเครือข่ายการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งในหรือต่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

- การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติยังมีน้อย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ระดับความสำเร็จของนักวิจัยในหน่วยงานมีผลผลิตงานวิจัย เอกสารบทความวิชาการ และเอกสารงานสร้างสรรค์เผยแพร่ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่มต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
- นักวิจัยใน หน่วยงานยังขาด โอกาสในการ เผยแพร่ผลงานใน ระดับนานาชาติ	○ (ด้านการ ปฏิบัติ งาน)	4	3	19 สูงมาก	1. กิจกรรมการ ส่งเสริมให้ นักวิจัยเข้าร่วม อบรมทักษะการ ผลิตผลงานวิจัย เอกสารทาง วิชาการและงาน สร้างสรรค์	1 ตุลาคม 57	30 กันยายน 58	- ดร.วิยะดา รัตนเพชร - นางอัจฉรี จันทมูล - นางนิมนวล จันทรุญ - ดร.สมัย วรรณบุตร - นายณรงค์ ศักดิ์	- ผู้บริหาร หน่วยงานส่งเสริม ให้นักวิจัยเข้าร่วม อบรมการผลิตผล งานวิจัย /เอกสาร ทางวิชาการ / และเอกสารงาน	1. นักวิจัยใน หน่วยงานกำลัง ดำเนินการเขียน บทความทางวิชาการ เพื่อจะนำไปเสนอและ เผยแพร่ในงานประชุม วิชาการ ณ มหาวิทยาลัย มหาวิทาลัยราชภัฏ สกลนคร/คณะ มนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทาลัย มหาสารคาม ในช่วง เดือนกรกฎาคม	( ) แล้วเสร็จ ( / ) ไม่แล้ว เสร็จ	3	2	7 ปาน กลาง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความ เสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม / โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) ( ) ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) ( ) ณ รอบ 12 ด.(ก.ย.)					
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่มต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)			
								รวะรินทร์	สร้างสรรค์ เพื่อ ตีพิมพ์เผยแพร่ใน ระดับนานาชาติ ได้	2. นักวิจัยในหน่วยงาน ได้เข้าร่วม ประชุมสัมมนาทาง วิชาการ เช่นการ ประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง ภูมิปัญญาอาเซียน เวชศาสตร์ในจารึกและ เอกสารโบราณ/การ ประชุมวิชาการหม่อน ไหม ประจำปี พ.ศ. 2558/แลกเปลี่ยนองค์ ความรู้เอกลักษณ์งาน หัตถกรรมในวัฒนธรรม แห่งอาเซียน/การเข้า ร่วมประชุมการผลิตผล งานและเอกสารทาง วิชาการ/การเข้าร่วม เสวนาทางวิชาการ รู้ รัก ภาษาไทยสัญจรภาษา ถิ่นภาคอีสาน เป็นต้น							

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....2558.....

คณะ/หน่วยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม..... ณ รอบ .....9.....เดือน

ลำดับความเสี่ยง : 3

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล

เป้าประสงค์ที่ 3.1 สถาบันวิจัยศิลปะฯ ต้องอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล

ความเสี่ยง :ด้านการปฏิบัติงาน

- กระบวนการปฏิบัติงานด้านศิลปวัฒนธรรมยังไม่เป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่การปฏิบัติงานด้านการทำบูรณศิลป์วัฒนธรรมที่มีระบบและกิจกรรมโครงการมีความยั่งยืน

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
- ขาดการ ปฏิบัติงานตามแผน ที่หน่วยงานกำหนด ไว้	○ (ด้านการ ปฏิบัติ งาน)	4	2	12 สูง	- โครงการงาน เชิดชูเกียรติ ศิลปินพื้นบ้าน อีสานและผู้มี ผลงานดีเด่นทาง วัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2558	1 ตุลาคม 57	30 กันยายน 58	- รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร และแผน - นายสถิตย์ เจ๊กมา	- สถาบันวิจัย ศิลปะฯ จัด โครงการงานเชิด ชูเกียรติศิลปิน พื้นบ้านอีสาน และผู้มีผลงาน ดีเด่นทาง วัฒนธรรม	- สถาบันวิจัยศิลปะฯ ได้ดำเนินการจัด โครงการงานเชิด ชูเกียรติศิลปินพื้นบ้าน อีสานและผู้มีผลงาน ดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2558 ขึ้นในวันที่ 13	(/) แล้ว เสร็จ ( ) ไม่แล้ว เสร็จ	2	2	4 ปาน กลาง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความ เสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) ( ) ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) ( ) ณ รอบ 12 ด.(ก.ย.)			
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)	
								<ul style="list-style-type: none"> <li>- นายกีรติวจน์ รัตนันท์</li> <li>- นายนิพล สายศรี</li> <li>- นายภูวดล อยู่ปาน</li> <li>- นายชวนากร จันนาเวช</li> <li>- นายอรรถพล ธรรมรังษี</li> <li>- นายนครินทร์ ทาโยธี</li> </ul>	ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558	มีนาคม 2558 ซึ่งการ ดำเนินงานโครงการได้ จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงานและมีการ จัดประชุม คณะกรรมการ ดำเนินงานร่วมกันจน ผลการดำเนินงานด้าน ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมของ หน่วยงานบรรลุผล ตามที่หน่วยงาน ตั้งเป้าหมายไว้และเห็น เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน					

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....2558.....

คณะ/หน่วยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม..... ณ รอบ ....9.....เดือน

ลำดับความเสี่ยง : 4

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล  
เป้าประสงค์ที่ 3.1 สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

ความเสี่ยง :

การดำเนินการผลิตหนังสือ เอกสาร บทความทางวิชาการ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

- การจัดทำหนังสือ ตำรา และเอกสารบทความทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานยังมีจำนวนน้อย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมโครงการระดับชาติและระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้นจากปีที่แล้วและผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
- บุคลากรใน หน่วยงานยังขาด การต่อยอดความรู้ ความเข้าใจและ ประสบการณ์การ	○ (ด้านการ ปฏิบัติ งาน)	4	2	12 สูง	- กิจกรรม ส่งเสริมให้ บุคลากรเข้าร่วม อบรมฝึกทักษะ การผลิตหนังสือ	1 ต.ค. 57	30 ก.ย. 58	- นายสฤติย์ เจ๊กมา	- ผู้บริหาร หน่วยงานส่งเสริม ให้บุคลากรเข้า ร่วมฝึกอบรมและ ฝึกทักษะการผลิต หนังสือทาง วิชาการ และ	1. ในปีงบประมาณ 2558 ผู้บริหาร สนับสนุนให้บุคลากร ในหน่วยงานเข้าร่วม	( ) แล้วเสร็จ ( / ) ไม่แล้ว เสร็จ	3	2	7 ปาน กลาง



ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความ เสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) (/ ) ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) ( ) ณ รอบ 12 ด.(ก.ย.)		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
ดำเนินการผลิต ตำราเอกสาร บทความ ทางวิชาการด้าน ศิลปวัฒนธรรม					ตำราและ เอกสารทาง วิชาการด้าน ศิลปวัฒนธรรม			- นายกীরติวัฒน์ จันทน์ ธวานันท์ - นายนิพล สายศรี - นายภูวดล อยู่ปาน - นายชวนากร จันทนาเวช - นายอรรถพล ธรรมรังษี - นายนครินทร์ ทาโยธี	ส่งเสริมให้จัดทำ เอกสารทาง วิชาการด้าน ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่	ฝึกอบรมและฝึกทักษะ การเขียนเอกสารทาง วิชาการอย่างต่อเนื่อง  2. ในขณะนี้บุคลากร ในหน่วยงานกำลัง ดำเนินการจัดทำ หนังสือ / เอกสารทาง วิชาการด้าน ศิลปวัฒนธรรมเพื่อ เผยแพร่ทั้งภายในและ ภายนอกหน่วยงาน ดังนี้ 1. หนังสือเรื่อง พระวอพระตา 2. หนังสือเรื่อง คัชชนาม 3. หนังสือเรื่อง สีน มโนราห์ สำนวนเอก 4. หนังสือเรื่องบายศรี สุดขวัญ				

ลำดับความเสี่ยง : 5

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม

เป้าประสงค์ที่ 1.2 : สถาบันวิจัยศิลปะฯมีหน่วยวิจัยและผลงานที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์

ความเสี่ยง :

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์

- แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานในการจัดตั้งหน่วยวิจัยฝ่ายช่างขาดแผนการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม

**ตัวชี้วัดความสำเร็จ** : ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่มีหน่วยวิจัยด้านผ้าที่มีความโดดเด่นและเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอก

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) ( ) ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) ( ) ณ รอบ 12 ด.(ก.ย.)	โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)
- ขาดการกำหนด เป้าหมาย กิจกรรม การดำเนินงานวิจัย ด้านผ้าที่ชัดเจน	S (ด้านยุทธ ศาสตร์ หรือกล ยุทธ์)	4	2	12 สูง	- โครงการจัดทำ นิทรรศการเพื่อ การเรียนรู้ภูมิ ปัญญาด้านผ้า ทอภาคอีสาน	1 ต.ค. 57	30 ก.ย. 58	- รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร และแผน - รศ.วิภา วิสเพ็ญ	1. สถาบันวิจัย ศิลปะฯ ดำเนินการจัด โครงการจัดทำ นิทรรศการเพื่อ	- ในขณะที่เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบได้ ดำเนินการจัดเก็บ ข้อมูลและได้เบิกจ่าย งบประมาณจัดซื้อหุ่น เพื่อจัดแสดงโชว์ ผลงานผ้าและจัดซื้อก็ เพื่อจัดแสดงโชว์ ผลงานการทอผ้า/ แต่ ยังดำเนินการไม่แล้ว เสร็จ	( ) แล้ว เสร็จ (/) ไม่แล้ว เสร็จ	4	2	12 สูง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความ เสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) (/ ) ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) ( ) ณ รอบ 12 ด.(ก.ย.)			
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง(16)	
								<ul style="list-style-type: none"> <li>- นางนันทวรรณ จันทบุญ</li> <li>- นางอัจฉรี จันทมูล</li> <li>- นางพรรณณี เจริญศิริ</li> <li>- นายนิพล สายศรี</li> <li>- นายภูวดล อยู่ปาน</li> </ul>	<p>การเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านผ้าทออีสาน โดยบุคลากรที่รับผิดชอบได้มีการประชุมการดำเนินงานร่วมกันและมีการดำเนินงานดังนี้</p> <p>1.1 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผ้าทออีสานในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม</p> <p>1.2 เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผ้าทออีสาน</p> <p>1.3 เพื่อจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ผ้าทออีสาน 13 อำเภอในจังหวัด</p>						

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความ เสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง ( ) ณ รอบ 6 ต.(มี.ค.) (/ ) ณ รอบ 9 ต.(มี.ย.) ( ) ณ รอบ 12 ต.(ก.ย.)			
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง(16)	
									มหาสารคาม ที่ สถาบันวิจัยศิลปะ ฯ ชั้น 3						

คณะ/หน่วยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม..... ณ รอบ .....9.....เดือน

ลำดับความเสี่ยง : 6

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สถาบันวิจัยศิลปะฯมีความรับผิดชอบต่อสังคม การเป็นที่พึ่งทางวิชาการของสังคมและชุมชนด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการจัดโครงการ-กิจกรรมนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติในชุมชน

เป้าประสงค์ที่ 2.1 สถาบันวิจัยศิลปะฯมีความรับผิดชอบต่อสังคม การเป็นที่พึ่งทางวิชาการของสังคมและชุมชนด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการจัดโครงการ-กิจกรรมนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติในชุมชน

ความเสี่ยง :

ความเสี่ยงห้องแสดงนิทรรศการ

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์

- การดำเนินงานจัดทำห้องนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไม่แล้วเสร็จตามแผนที่หน่วยงานกำหนดไว้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่น

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
- มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมในแผนบ่อยครั้งจึงทำให้งานไม่แล้วเสร็จตามแผน	S (ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์)	4	2	12 สูง	1. โครงการการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปี	1 ต.ค. 57	30 ก.ย. 58	- รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน	- สถาบันวิจัยศิลปะฯ ได้จัดโครงการถ่ายทอดนโยบาย	1. สถาบันวิจัยศิลปะฯ โดยท่านผู้อำนวยการฯ ได้ถ่ายทอดนโยบายและแผนในการ	( ) แล้วเสร็จ ( / ) ไม่แล้วเสร็จ	4	2	12 สูง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) ( ) ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) ( ) ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)				
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)		
					งบประมาณ พ.ศ. 2558  2. โครงการห้อง นิทรรศการอารย ธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น อีสาน ระยะที่ 3			- นายนครินทร์ ทาโยธี	สู่การปฏิบัติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยท่าน ผู้บริหารได้ ถ่ายทอดนโยบาย และแผนการ ปฏิบัติงานใน ปีงบประมาณ 2558 ให้กับ บุคลากรใน หน่วยงานได้รับ ทราบเพื่อที่จะนำ ข้อมูลมา ดำเนินงานให้แล้ว เสร็จตามแผนที่ หน่วยงานกำหนด ไว้	ปฏิบัติงานให้กับ บุคลากรในหน่วยงาน ได้รับทราบถึงแนว ทางการปฏิบัติงานใน แต่ละ ฝ่ายให้เป็นไป ตามแผนเสร็จ เรียบร้อยแล้ว  2. ในขณะนี้ผู้บริหาร มอบหมายให้ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน โครงการห้อง นิทรรศการอารยธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อีสาน ระยะที่ 3 ซึ่งใน การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบกำลัง ดำเนินการจัดทำ เนื้อหารายละเอียด ข้อมูลนิทรรศการ เพื่อ นำมาจัดแสดง นิทรรศการ ที่ชั้น 2						

คณะ/หน่วยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.....ณ รอบ ....9.....เดือน

ลำดับความเสี่ยง : 7

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์ที่ 4.2 สถาบันวิจัยศิลปะฯมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยครบถ้วนถูกต้อง เชื่อมโยงครอบคลุมพันธกิจรองรับการบริหารจัดการขององค์กรและการประกันคุณภาพการศึกษา

ความเสี่ยง :

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

- ระบบฐานข้อมูลภายในหน่วยงานยังไม่ครอบคลุมพันธกิจขององค์กรจึงทำให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานไม่ทันที่

**ตัวชี้วัดความสำเร็จ** :ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่มีระบบฐานข้อมูลและระบบการทำงานภายในหน่วยงาน ที่มีประสิทธิภาพใช้งานได้เต็มที่ประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) ( ) ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) ( ) ณ รอบ 12 ด. (ก.ย.)		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
- บุคลากร ที่ รับผิดชอบยังขาด การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูล สารสนเทศที่ ทันสมัยและ ฐานข้อมูลเชิงลึก	○ (ด้านการ ปฏิบัติ งาน)	4	2	12 สูง	- โครงการ ปรับปรุงเว็บไซต์ สถาบันวิจัย ศิลปะและ วัฒนธรรมอีสาน	1 ต.ค. 57	30 ก.ย. 58	- นายชูเกียรติ บุญชอบ - นายภานุ พรหมเทศ - นายบุญชู ศรีเวียงยา - นายเลอสันต์ ฤทธิ์จันทร์	1. สถาบันวิจัย ศิลปะฯ ดำเนินงาน โครงการปรับปรุง เว็บไซต์ ของ หน่วยงานเพื่อให้ ระบบฐานข้อมูล	- เจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบดำเนินการ ปรับปรุงเว็บไซต์และ ปรับปรุงเว็บไซต์ ฐานข้อมูลด้าน ศิลปวัฒนธรรมของ หน่วยงานแต่ยังไม่แล้ว เสร็จ	( ) แล้ว เสร็จ ( / ) ไม่แล้ว เสร็จ	4	2	12 สูง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) ( ) ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) ( ) ณ รอบ 12 ด. (ก.ย.)			
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)	
									ของหน่วยงาน สามารถใช้งานได้ ทันท่วงที่ไม่ติดขัด						



ลำดับความเสี่ยง : 8

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์ที่ 4.3 หน่วยงานมีคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน

ความเสี่ยง :

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

- บุคลากรในหน่วยงานส่วนมากยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเท่าที่ควรจึงทำให้ขาดการวางระบบ/การวางแผนการรายงานผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นและสามารถรายงานข้อมูลที่ต้องการและเป็นไปตามเกณฑ์

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) ( / ) ณ รอบ 9ด.(มี.ย.) ( ) ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
- บุคลากรใน หน่วยงานขาดความ สนใจในงานประกัน คุณภาพการศึกษา	○ (ด้านการ ปฏิบัติ งาน)	4	2	12 สูง	- กิจกรรม ส่งเสริมการให้ ความรู้ด้านงาน ประกันคุณภาพ	1 ตูลา คม 57	30 กันยายน 58	- ผู้อำนวยการฯ - รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและ แผน	- ผู้บริหาร หน่วยงานส่งเสริม ให้บุคลากรเข้า ร่วมประชุม อบรม งาน ประกันคุณภาพ	1. สถาบันวิจัยศิลปะฯ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วม ประชุม อบรม งาน ประกันคุณภาพ การศึกษาที่ มหาวิทยาลัยจัดขึ้นทุก ครั้ง	( / ) แล้วเสร็จ ( ) ไม่แล้ว เสร็จ	3	2	7 ปาน กลาง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) ( / ) ณ รอบ 9ด.(มี.ย.) ( ) ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)			
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)	
					การศึกษาของ บุคลากรใน หน่วยงาน			- บุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะ ฯทุกคน	การศึกษา เพื่อให้ บุคลากรใน หน่วยงานมี ความรู้มากขึ้น และสามารถ รายงานข้อมูล ประกันคุณภาพ การศึกษาได้อย่าง ถูกต้อง	2. เจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบงานประกัน คุณภาพการศึกษาของ หน่วยงานได้รายงาน ข้อมูลเกี่ยวกับงาน ประกันฯและเกณฑ์ การประเมินในปี การศึกษา 2557 ให้กับบุคลากรใน หน่วยงานได้รับทราบ อย่างต่อเนื่องในที่ ประชุมประจำเดือน					

ลำดับความเสี่ยง : 9

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านภาพลักษณ์สู่สากล

เป้าประสงค์ที่ 5.1 : สถาบันวิจัยศิลปะฯ สนับสนุนมหาวิทยาลัยในการได้รับการจัดอันดับหรือการประเมินคุณภาพระดับสากล

ความเสี่ยง :

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือ กลยุทธ์

- กิจกรรมการดำเนินงานในการจัดประชุมทาง วิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติและการแสดงผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมยังไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานกำหนด

**ตัวชี้วัดความสำเร็จ** :- ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่มีแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติเป็นไปตามแผนฯ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) ( ) ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) ( ) ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
- ขาดการประชุม และกำหนด แนวทางร่วมกันใน การดำเนินงาน	S (ด้านยุทธ ศาสตร์ หรือกล ยุทธ์)	4	2	12 สูง	- กิจกรรม โครงการการ ถ่ายทอด นโยบายสู่การ ปฏิบัติ ประจำปี งบประมาณ	1 ตูลา คม 57	30 กันยายน 58	- ผู้อำนวยการฯ - รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและ แผน	- สถาบันวิจัย ศิลปะฯ ได้ ดำเนินการจัด โครงการถ่ายทอด	- ผู้บริหารหน่วยงานได้ มีการถ่ายทอดนโยบาย สู่การปฏิบัติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้กับบุคลากร	( / ) แล้ว เสร็จ ( ) ไม่แล้ว เสร็จ	2	2	4 ต่ำ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความ เสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
					พ.ศ. 2558			- บุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะ ฯทุกคน	นโยบายสู่การ ปฏิบัติของ หน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้บุคลากร ในหน่วยงาน ได้รับทราบถึง แผนการดำเนิน กิจกรรมโครงการ ต่างๆของ หน่วยงานอาทิ โครงการจัด ประชุมทาง วิชาการใน ระดับชาติ / การ แสดงผลงาน ทางด้าน	ในหน่วยงานได้รับ ทราบถึงการปฏิบัติงาน เรียบร้อยแล้ว				

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง			
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)	
									ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เป็นไปตาม แผนงานที่ หน่วยงานกำหนด ไว้						

ลำดับความเสี่ยง : 10

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านภาพลักษณ์สู่สากล

เป้าประสงค์ที่ 5.1 : สถาบันวิจัยศิลปะฯ สนับสนุนมหาวิทยาลัยในการได้รับการจัดอันดับหรือการประเมินคุณภาพระดับสากล

ความเสี่ยง :

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

- การจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ มีเจ้าภาพในการดำเนินงานหลายหน่วยงานจึงทำให้การติดตามประสานงานในบางครั้งเกิดความล่าช้าในบางกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานที่มีการดำเนินงานโครงการการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ/นานาชาติเป็นไปตามวัตถุประสงค์และผลการดำเนินงานมี

ความสำเร็จ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) ( ) ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) ( ) ณ รอบ 12 ด. (ก.ย.)		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
1. บุคลากรที่ รับผิดชอบขาดการ ติดต่อประสานงาน 2. ขาดการรายงาน ผลการประสานงาน กับผู้บริหาร	○ (ด้านการ ปฏิบัติ งาน)	4	2	12 สูง	1. โครงการ พัฒนาเครือข่าย ด้าน ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความ พร้อมเข้าสู่ ประชาคม	1 ตุลาคม 57	30 กันยายน 58	- ผู้อำนวยการฯ - รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและ แผน - บุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะ ฯ ทุกคน	- สถาบันวิจัย ศิลปะและ วัฒนธรรมอีสาน มีการดำเนินงาน โครงการพัฒนา เครือข่ายด้าน ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความ	1. ในขณะนี้ สถาบันวิจัยศิลปะฯ กำลังดำเนินการ จัดประชุมสัมมนา วิชาการระดับ นานาชาติร่วมกับคณะ มนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม/คณะ มนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยบูรพา/	( ) แล้ว เสร็จ ( / ) ไม่แล้ว เสร็จ	4	2	12 สูง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความ เสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง			
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)	
					อาเซียน 2. โครงการ ประชุมวิชาการ ระดับชาติศิลปะ และวัฒนธรรม ในสังคมลุ่มน้ำ โขง				พร้อมเข้าสู่ ประชาคม อาเซียน	มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร  2. การดำเนินงาน โครงการประชุม วิชาการระดับ นานาชาติ ศิลปะและ วัฒนธรรมในสังคมลุ่ม น้ำโขง ครั้งที่ 3 ร่วมกับคณะศิลปกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ได้ ดำเนินงานเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งใน กิจกรรมมีการ ประชุมสัมมนาทาง วิชาการ และมีการ ประกวดงานศิลปะ/ มี การมอบรางวัลผู้ที่ ผ่านการคัดเลือก					

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....2558.....  
คณะ/หน่วยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.....ณ รอบ.....9.....เดือน

ลำดับความเสี่ยง : 11

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนา ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ที่ 6.1 : สนับสนุน ส่งเสริมมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง :

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือ กลยุทธ์

- การดำเนินงานด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วยงานในแต่ละปีงบประมาณไม่มีการดำเนินงานที่ชัดเจนทั้งที่เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมตามที่มส.กำหนด

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่มีภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกที่สวยงามขึ้น

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) ( ) ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) ( ) ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
- ขาดการกำหนด แผนการดำเนินงาน ในแต่ละ ปีงบประมาณ ร่วมกันภายใน องค์กร	S (ด้านยุทธ ศาสตร์ หรือกล ยุทธ์)	4	2	12 สูง	- กิจกรรมการ ดำเนินการจัดทำ แผนยุทธศาสตร์ ด้านการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2558	1 ต.ค. 57	30 ก.ย. 58	- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและ แผน - นายกระสิน อนุอัน - นายฉลอง ไชยเมือง	- ผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบฝ่าย อาคารสถานที่ ของหน่วยงาน ร่วมกันประชุม เพื่อกำหนด แนวทางร่วมกัน ในการปรับปรุง	- เจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบได้ ดำเนินงานตามแผนใน การปรับปรุงภูมิทัศน์ ของหน่วยงานอย่าง ต่อเนื่อง/ แต่ยังไม่แล้ว เสร็จ	( ) แล้ว เสร็จ ( / ) ไม่แล้ว เสร็จ	3	2	7 ปาน กลาง



ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง			
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) (/ ) ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) ( ) ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)	โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
									ภูมิทัศน์ของ หน่วยงาน						

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....2558.....  
 คณะ/หน่วยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม..... ณ รอบ ....9.....เดือน

ลำดับความเสี่ยง : 12

ส่วนที่ 2 ความโดดเด่นของหน่วยงาน/งานเชิงรุก

เป้าประสงค์ที่ 2.1 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ “นมัสการพระพุทธกันทรวิชัย และมหกรรมจัดแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน”

ความเสี่ยง :

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์

- แผนยุทธศาสตร์ในการกำหนดกิจกรรม/โครงการเพื่อสร้างความโดดเด่นของหน่วยงานในแต่ละปีงบประมาณยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร

**ตัวชี้วัดความสำเร็จ :** ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่มีแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับหน่วยงาน

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
- ขาดการประชุม กำหนดแผนการ ปฏิบัติงานร่วมกัน ภายในองค์กร	S (ด้านยุทธ ศาสตร์ หรือกล ยุทธ์)	4	2	12 สูง	- โครงการการ ถ่ายทอด นโยบายสู่การ ปฏิบัติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558	1 ต.ค. 57	30 ก.ย. 58	- ผู้อำนวยการฯ- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและ แผน - บุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะ ฯทุกคน	- สถาบันวิจัย ศิลปะฯได้ ดำเนินงาน โครงการการ ถ่ายทอดนโยบาย สู่การปฏิบัติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.	- สถาบันวิจัยศิลปะฯ ได้ดำเนินงานโครงการ ถ่ายทอดนโยบายสู่การ ปฏิบัติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้กับบุคลากร	( / ) แล้ว เสร็จ ( ) ไม่แล้ว เสร็จ	3	2	7 ปาน กลาง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความ เสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) ( ) ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) ( ) ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)			
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)	
									2558 เพื่อ กำหนดโครงการ ที่สร้างความโดดเด่นของ หน่วยงาน	ในหน่วยงานได้รับ ทราบเรียบร้อยแล้ว และในการถ่ายทอด นโยบายในครั้งนี้ ผู้อำนวยการฯ ได้ ปรึกษาร่วมกัน กับบุคลากรในการวาง แผนการปฏิบัติงานใน แต่ละเรื่องแต่ละ ประเด็นร่วมกันเพื่อให้ แผนการดำเนินงาน สำเร็จลุล่วง และให้ การดำเนินงานของ หน่วยงานมีความโดดเด่น					

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....2558.....  
 คณะ/หน่วยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม..... ณ รอบ .....9.....เดือน

ลำดับความเสี่ยง : 13

ส่วนที่ 2 ความโดดเด่นของหน่วยงาน/งานเชิงรุก

เป้าประสงค์ที่ 2.1 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ “นมัสการพระพุทธกันทรวิชัย และมหกรรมจัดแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน”

ความเสี่ยง :

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

- การปฏิบัติงานกิจกรรม โครงการด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ของหน่วยงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่หน่วยงานกำหนด

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :

- ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานมีความโดดเด่นและเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
1. บุคลากรใน หน่วยงานยังไม่มี แนวทางในการ ปฏิบัติงานด้าน ศิลปวัฒนธรรมที่ต่อ ยอดกิจกรรมจากปี ที่ผ่านมาเพื่อให้มี	○ (ด้านการ ปฏิบัติ งาน)	4	2	12 สูง	- โครงการ “นมัสการพระ พุทธกันทรวิชัย และมหกรรมจัด แสดงภูมิปัญญา ท้องถิ่นอีสาน”	1 ต.ค. 57	30 ก.ย. 58	- รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและ แผน - นายสถิตย์ เจ๊กมา - นายกิริตวิจน์ ธนภัทรธวานันท์	- สถาบันวิจัย ศิลปะฯ ได้เขียน ข้อเสนอโครงการ เพื่อขอ งบประมาณ สนับสนุนการ ดำเนินงาน โครงการ “นมัสการพระ	- ยังไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากในขณะนี้ ผู้บริหารได้ประชุม ปรึกษาหารือร่วมกัน กับฝ่ายที่รับผิดชอบถึง รูปแบบแนวทางและ งบประมาณในการ ดำเนินงานซึ่งรูปแบบ ในการดำเนินงานจะ	( / ) แล้ว เสร็จ ( / ) ไม่แล้ว เสร็จ	4	2	12 สูง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) ( ) ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) ( ) ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
ความโดดเด่น 2. การปฏิบัติงานไม่ เป็นระบบ					ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2557 ให้กับ บุคลากรได้รับ ทราบ			- นายนิพล สายศรี - นายภูวดล อยู่ปาน - นายชวนากร จันนาเวช - นายอรรถพล ธรรมรังษี - นายนครินทร์ ทาโยธี	พุทธกันทรวิชัย และมทธรรมจัด แสดงภูมิปัญญา ท้องถิ่นอีสาน จากมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความ โดดเด่นให้กับ หน่วยงาน	ร่วมมือกับหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยใน การดำเนินงาน โครงการฯ				

ลำดับความเสี่ยง : 14

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม

เป้าประสงค์ที่ 1.1 : สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยและการมีเครือข่ายการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งในหรือต่างประเทศ

ความเสี่ยง :

**ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน**

- เครือข่ายในการดำเนินงานด้านการวิจัยกับเครือข่ายภายนอกยังไม่เพียงพอ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่มีเครือข่ายการทำงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
- การประสานงาน กับเครือข่ายยังไม่ ต่อเนื่อง	○ (ด้านการ ปฏิบัติ งาน)	4	2	12 สูง	- กิจกรรมการ สนับสนุนการ สร้างความรู้ ร่วมมือและการ แลกเปลี่ยนด้าน การวิจัย	1 ต.ค. 57	30 ก.ย. 58	- ผู้อำนวยการฯ - ดร.วิยะดา รัตน เพชร - นางอัจฉรี จัน ทมูล - นางนันทนวล จันทรุญ - ดร.สมัย วรรณอุตร - นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์	- ผู้บริหาร หน่วยงานส่งเสริม และสนับสนุนให้ นักวิจัยใน หน่วยงานเข้า	1. นักวิจัยในหน่วยงาน ได้เข้าร่วมอบรม/ ประชุมสัมมนาทาง วิชาการเพื่อให้มี เครือข่าย เช่น การ ประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง ภูมิปัญญาอาเซียน เวชศาสตร์ในจารึกและ เอกสารโบราณ/การ ประชุมทางวิชาการ หมอนไหม ประจำปี พ.ศ. 2558/การ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้	( ) แล้ว เสร็จ ( / ) ไม่แล้ว เสร็จ	3	2	7 ปาน กลาง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความ เสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง ( ) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) ( ) ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) ( ) ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)				
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)		
									ร่วมประชุม/ อบรม/สัมมนา ทางวิชาการใน กิจกรรมโครงการ ต่างๆทั้งภายใน และภายนอก หน่วยงาน เพื่อให้ หน่วยงานมี เครือข่ายในการ ปฏิบัติงาน	เอกลักษณ์งาน หัตถกรรมใน วัฒนธรรมแห่ง อาเซียน/การเข้าร่วม ประชุมการผลิตผลงาน และเอกสารทาง วิชาการ/การเข้า ร่วมงานเสวนาทาง วิชาการ รู้ รัก ภาษาไทยสัญจรภาษา ถิ่นภาคอีสาน เป็นต้น						

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความ เสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหารความ เสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง			
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้ว เสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)	
									ร่วมประชุม/ อบรม/สัมมนา ทางวิชาการใน กิจกรรมโครงการ ต่างๆทั้งภายใน และภายนอก หน่วยงาน เพื่อให้ หน่วยงานมี เครือข่ายในการ ปฏิบัติงาน	หน่วยงานภายนอก อาทิ คณะ มนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยบูรพา/ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร/คณะ มนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ซึ่งจะจัด ขึ้นในช่วงเดือน กรกฎาคม 2558 เพื่อ จะทำให้มีเครือข่าย การทำงานด้านการ วิจัยมากขึ้น					



