

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559.....

คณะ/หน่วยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม..... ณ รอบ9.....เดือน

ลำดับความเสี่ยงที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์ที่ 1.1 สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์และตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์

- แผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานในแต่ละกลุ่มงานของหน่วยงานยังไม่มี ความชัดเจน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ระดับความสำเร็จของกลุ่มงานมีการดำเนินงานสำเร็จและเป็นไป ตามแผนฯ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง เริ่มประเมินความเสี่ยง			กิจกรรม/โครงการบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง (/) ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) () ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.) () ณ รอบ 12 ด.(ก.ย.)		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่มต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
- ขาดการกำหนด แผนยุทธศาสตร์ใน การดำเนินงานของ แต่ละกลุ่มงาน ร่วมกัน	S (ด้านยุทธ ศาสตร์ หรือกล ยุทธ์)	3	3	13 สูง	- กิจกรรม โครงการ ถ่ายทอด นโยบายสู่การ ปฏิบัติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559	1 ตุลาคม 58	30 กันยายน 59	- ผู้อำนวยการ ฯ - รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร และแผน - หัวหน้า สำนักงาน เลขานุการฯ	- หน่วยงานได้ ดำเนินการจัด โครงการถ่ายทอด นโยบายสู่การ ปฏิบัติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย ผู้บริหาร	- ผู้บริหารหน่วยงานได้ ถ่ายทอดนโยบายสู่การ ปฏิบัติให้บุคลากรใน หน่วยงานได้รับทราบ เพื่อให้บุคลากรในแต่ ละกลุ่มงานได้นำแผน ไปปรับใช้ในการ ดำเนินงาน	(/) แล้ว เสร็จ () ไม่แล้ว เสร็จ	3	2	7 ปาน กลาง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความ เสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) () ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) () ณ รอบ 12 ด.(ก.ย.)		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่มต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง
								<ul style="list-style-type: none"> - นายกิตติวจน์ รัตนภัทรธูวานันท์ - นางอัจฉรี จันทมูล - นางสาว สุพิน ไตรแก้วเจริญ - นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ - นางพรณี เจริญศิริ 	<p>หน่วยงานได้ถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานเพื่อให้หัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากรในหน่วยงานดำเนินงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน และสำเร็จเป็นไปตามแผน</p>	<p>ของกลุ่มงาน เพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปตามแผน</p>				

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559.....

คณะ/หน่วยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม..... ณ รอบ9.....เดือน

ลำดับความเสี่ยงที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการวิจัย

เป้าประสงค์ที่ 1.2 : สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยและการมีเครือข่ายการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งในหรือต่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านทรัพยากรการเงินงบประมาณ

- งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดสรรให้นักวิจัยตีพิมพ์ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่มีผลงานวิจัย /งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่มต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
- ได้รับการจัดสรร งบประมาณจาก ส่วนกลางน้อยและ มีจำนวนจำกัด	F ด้าน การเงิน/ งบ ประมาณ	3	3	13 สูง	- กิจกรรม ส่งเสริมให้ นักวิจัยเขียน ข้อเสนอ โครงการเพื่อขอ งบประมาณใน การดำเนินงาน ตีพิมพ์	1 ตุลาคม 58	30 กันยายน 59	- ผู้อำนวยการ ฯ - รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและ วิชาการ - นายณรงค์ ศักดิ์ ราวะรี	- นักวิจัยเขียน ข้อเสนอโครงการ เพื่อขอ งบประมาณ สนับสนุนการ ดำเนินงานตีพิมพ์ ผลงานวิจัย งาน สร้างสรรค์ ทั้ง	- นักวิจัยในหน่วยงาน ได้รับทุนสนับสนุนใน การดำเนินงานตีพิมพ์ ผลงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ ซึ่งขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนการ ดำเนินงาน	() แล้วเสร็จ (/) ไม่แล้ว เสร็จ	3	2	7 ปาน กลาง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการ บริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) () ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) () ณ รอบ 12 ด.(ก.ย.)		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่มต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
					ผลงานวิจัย งาน สร้างสรรค์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559			นทร์ - นางทัศนีย์ บัวระภา - นางอัจฉรี จันทมูล - นางนันทนวล จันทฤญ	ภายในและ ภายนอก มหาวิทยาลัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559					

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559.....

คณะ/หน่วยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม..... ณ รอบ9.....เดือน

ลำดับความเสี่ยง : 3

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริการวิชาการ

เป้าประสงค์ที่ 2 สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคม การเป็นที่พึ่งทางวิชาการของสังคมและชุมชนด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการจัดโครงการ-กิจกรรมนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติในชุมชน

ความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน- 3. บางกิจกรรมโครงการไม่แล้วเสร็จตามเวลาและแผนที่กำหนดไว้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 1. ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่มีการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการที่เป็นไปตามแผนที่หน่วยงานกำหนดไว้ 2. ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการที่เพียงพอ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) (/) ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) () ณ รอบ 12 ด.(ก.ย.)		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
1. การเบิกจ่าย งบประมาณล่าช้า 2. ไม่มีแผนการ ดำเนินกิจกรรม/ โครงการที่ชัดเจน	○ (ด้านการ ปฏิบัติ งาน)	3	3	13 สูง	1. มีแผนการ ปฏิบัติงาน โครงการบริการ วิชาการเพื่อให้ การดำเนินงาน แล้วเสร็จตาม แผน 2. มีแผนการใช้	1 ตุลาคม ค.ม 57	30 กันยายน 58	- ผู้อำนวยการ ฯ - รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและ วิชาการ - นายณรงค์ ศักดิ์ ราวะริ	1. กำหนด มาตรการเร่งรัด การเบิกจ่าย 2. จัดทำปฏิทิน บริหาร งบประมาณด้าน การบริการ วิชาการ	- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงาน มีการวางแผนการ ดำเนินงานด้านการ บริการวิชาการ เพื่อให้ กระบวนการทำงาน ดำเนินการให้เป็นไป ตามแผนที่กำหนด	(/) แล้ว เสร็จ () ไม่แล้ว เสร็จ	3	2	7 ปาน กลาง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความ เสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) () ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) () ณ รอบ 12 ด.(ก.ย.)			
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)	
					ในโครงการ			นทร์ - นางทัศนีย์ บัวระภา - นางอัจฉรี จันทมูล - นางนิมนวล จันทรุญ - นาย นครินทร์ ทาโยธี	3. จัดทำแผนการ ปฏิบัติงาน กิจกรรม/ โครงการบริการ วิชาการให้ ครอบคลุมทุก โครงการฯ	และแล้วเสร็จตามแผน ที่กำหนดไว้ ซึ่งมีการ กำหนดมาตรการ ใน การดำเนินงานดังนี้ 1. กำหนดมาตรการ เร่งรัดการเบิกจ่าย 2. จัดทำปฏิทินบริหาร งบประมาณด้านการ บริการวิชาการ 3. จัดทำแผนการ ปฏิบัติงานกิจกรรม/ โครงการบริการ วิชาการให้ครบทุก กิจกรรม					

ลำดับความเสี่ยง : 4

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรมและวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ที่ 3.1 สถาบันวิจัยศิลปะฯ ต้องอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติ และสากล

ความเสี่ยง :

การดำเนินการผลิตหนังสือ เอกสาร บทความทางวิชาการ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

- ระบบการบริหารรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลงานศิลปินพื้นบ้านอีสานยังไม่มี การดำเนินงานที่ต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่มีการดำเนินงานโครงการที่แล้วเสร็จตามแผน

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) () ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) () ณ รอบ 12 ด.(ก.ย.)		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
- ขาดการจัดทำ แผนและขั้นตอนใน การดำเนิน กิจกรรม/โครงการที่	○ (ด้านการ ปฏิบัติ งาน)	3	3	13 สูง	- โครงการจัด ห้องแสดงผลงาน ศิลปินพื้นบ้าน อีสาน	1 ต.ค. 58	30 ก.ย. 59	- รองผู้ ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิทัศน์	- หน่วยงานมีการ ดำเนินงาน โครงการจัดห้อง	- ในขณะนี้ ผู้รับผิดชอบกำลัง ดำเนินการ ตามแผน ดังนี้	() แล้วเสร็จ (/) ไม่แล้ว เสร็จ	3	3	13 สูง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความ เสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) (/) ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) () ณ รอบ 12 ด.(ก.ย.)				
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)		
ยังไม่ชัดเจน								<ul style="list-style-type: none"> - นายกีรติวัฒน์ ธนภัทรธู วานันท์ - นายภาณุ พรมเทศ - นาย นครินทร์ ทาโยธี 	<p>แสดงผลงาน ศิลปินพื้นบ้าน อีสาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ขออนุมัติ โครงการและ งบประมาณใน การดำเนินงาน 2. แต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงาน โครงการฯ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชุมวางแผนการ ดำเนินงานร่วมกัน ภายในฝ่าย 2. รวบรวมข้อมูลใน การดำเนินงาน 3. ออกแบบ ปรับปรุงงาน นิทรรศการ 						

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559.....

คณะ/หน่วยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม..... ณ รอบ9.....เดือน

ลำดับความเสี่ยง : 5

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการทํานุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ที่ 3 : สถาบันวิจัยศิลปะฯ ต้องอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติ และสากล

ความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์

1. หน่วยงานไม่มีแผนการดำเนินงานกิจกรรมด้านการส่งเสริมและเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่มีแผนในการส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่มต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					() ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) (/) ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) () ณ รอบ 12 ด.(ก.ย.)	โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)
- ขาดการประชุม และร่วมมือในการ กำหนดแผนและ ยุทธศาสตร์ในการ ดำเนินงานร่วมกัน ของบุคลากรในฝ่าย	S (ด้าน ยุทธศาส ตร์หรือ กลยุทธ์)	3	3	13 สูง	- กิจกรรมการ ถ่ายทอด นโยบายสู่การ ปฏิบัติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559	1 ต.ค. 58	30 ก.ย. 59	- รองผู้ ผู้อำนวยการฝ่าย ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิทัศน์ - นายกীরติวัฒน์ ธนภัทรฐานันท์ - นายนครินทร์ ทาโยธี	- หน่วยงานได้ จัดการประชุมการ ถ่ายทอดนโยบายสู่ การปฏิบัติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยผู้บริหาร	- หัวหน้ากลุ่มงาน ทํานุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมฯได้นำ นโยบายที่ผู้บริหารฯ ได้ถ่ายทอดนำไป จัดทำแผนการ ส่งเสริมและเผยแพร่ งานด้าน	(/) แล้ว เสร็จ () ไม่แล้ว เสร็จ	3	2	7

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความ เสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง			
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง(16)	
								<ul style="list-style-type: none"> - นายนิพล สายศรี - นายภูวดล อยู่ปาน - นายชวนากร จันนาเวช - นายอรรถพล ธรรมรังษี 	<p>ได้ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติให้กับหัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากรภายในหน่วยงานทุกคนได้รับทราบและหัวหน้ากลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ได้นำนโยบายที่ได้รับการถ่ายทอดนำไปจัดทำแผนและกิจกรรมการส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน</p>	<p>ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน</p>					

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559.....

คณะ/หน่วยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม..... ณ รอบ9.....เดือน

ลำดับความเสี่ยง : 6

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการทํานุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ที่ 3 สถาบันวิจัยศิลปะฯ ต้องอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล

ความเสี่ยง :

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

- การจัดทำฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมยังขาดระบบและขั้นตอนในการดำเนินงานที่ถูกต้องจึงทำให้การดำเนินงานยังไม่แล้วเสร็จตามแผน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : - ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมที่แล้วเสร็จตามแผน และสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างทันท่วงที

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) () ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) () ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
1. ขาดการประชุม คณะกรรมการ ดำเนินงานที่	○ (ด้านการ ปฏิบัติ งาน)	3	3	13 สูง	โครงการการ จัดทำฐานข้อมูล ด้าน	1 ต.ค. 58	30 ก.ย. 59	- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและ แผน	- หน่วยงานมีการ ดำเนินงาน โครงการจัดทำ	- ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการเพิ่มข้อมูล ด้านศิลปวัฒนธรรม แล้วเสร็จเป็นบางส่วน แต่ยังต้องมีการ รวบรวมข้อมูลด้าน	() แล้ว เสร็จ (/) ไม่แล้ว เสร็จ	3	2	7 ปาน กลาง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความ เสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	- นางสาว สุพิน ไตร แก้วเจริญ	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) () ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) () ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)			
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)	
ต่อเนื่องร่วมกัน ภายในฝ่าย 2. ขาดการ ประสานงาน เกี่ยวกับข้อมูล ระหว่างเจ้าหน้าที่					ศิลปวัฒนธรรม ของหน่วยงาน			- นางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ - นายชูเกียรติ บุญอุบ - นายบุญชู ศรีเวียงยา - นายภานุ พรมเทศ - นายศรัณย์พงศ์ ชรารัตน์	ฐานข้อมูลด้าน ศิลปวัฒนธรรม ของหน่วยงาน ดังนี้ 1. มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงาน โครงการฯ 2. ประชุม คณะกรรมการ ดำเนินงาน ร่วมกันภายใน ฝ่ายฯ 3. วางกรอบแนว ทางการจัดทำ ฐานข้อมูลด้าน ศิลปวัฒนธรรม ของหน่วยงาน	ศิลปวัฒนธรรมจาก กลุ่มงานที่รับผิดชอบ เพิ่มเติมอีก					

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559.....

คณะ/หน่วยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม..... ณ รอบ9.....เดือน

ลำดับความเสี่ยง : 7

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์ที่ 4.1 สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์และตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ความเสี่ยง :

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

งานประกันคุณภาพการศึกษา

- บุคลากรในหน่วยงานบางส่วนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพการศึกษาเท่าที่ควร

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นและสามารถรายงานข้อมูลที่ต้องการและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่มต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
1. ขาดการศึกษา และทำความเข้าใจ ในงานประกัน คุณภาพการศึกษา	○ (ด้านการ ปฏิบัติงาน)	3	3	13 สูง	กิจกรรมส่งเสริม การให้ความรู้ ด้านงานประกัน คุณภาพ การศึกษาของ	1 ต.ค. 58	30 ก.ย. 59	- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและ แผน	- ผู้บริหาร หน่วยงาน มอบหมายให้ บุคลากรใน หน่วยงานศึกษา เกณฑ์ประกัน	1. บุคลากรที่ รับผิดชอบในแต่ละ กลุ่มงานศึกษาเกณฑ์ การประกันคุณภาพ การศึกษาของ หน่วยงาน และ	(/) แล้ว เสร็จ () ไม่แล้ว เสร็จ	3	2	7 ปาน กลาง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความ เสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) () ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) () ณ รอบ 12 ด.(ก.ย.)		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
อย่างต่อเนื่อง 2. ไม่มีการ ดำเนินงานที่เป็น ระบบคุณภาพหรือ แผนงานที่กำหนด					บุคลากรใน หน่วยงาน			- นางพรณี เจริญศิริ - นางสาวเพ็ญ ประภา โยธาขุน	คุณภาพ การศึกษา ใน วงรอบปี การศึกษา 2558 เพื่อให้สามารถ รายงานข้อมูลงาน ประกันคุณภาพ การศึกษาของ หน่วยงานได้ เพื่อให้เป็นไปตาม เกณฑ์การ ประเมิน	สามารถรายงานข้อมูล ได้เป็นไปตามเกณฑ์ 2. เจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบงานประกัน คุณภาพการศึกษาได้ เข้าร่วมประชุมร่วมกับ มหาวิทยาลัยและได้ รายงานข้อมูลและ เกณฑ์การประเมินให้ ผู้บริหารและบุคลากร ในหน่วยงานได้รับ ทราบในที่ประชุม ประจำเดือน				

ลำดับความเสี่ยง : 8

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์ที่ 4.1 สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์และตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาลความเสี่ยง :

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

ด้านการบริหารความเสี่ยง

- บุคลากรในหน่วยงานยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพิ่มขึ้นและสามารถรายงานข้อมูลที่ต้องการและเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
- ขาดความรู้ความ เข้าใจในเรื่องการ บริหารความเสี่ยง และการควบคุม ภายใน	○ (ด้านการ ปฏิบัติ งาน)	3	3	13 สูง	- กิจกรรม ส่งเสริมการให้ ความรู้ด้านงาน การบริหารความ เสี่ยงและการ	1 ตุลาคม 58	30 กันยายน 59	- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและ แผน	- ผู้บริหาร หน่วยงาน มอบหมายให้ บุคลากรและ เจ้าหน้าที่ที่	1. บุคลากรและ เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ งานบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ของหน่วยงานได้เข้า	(/) แล้วเสร็จ () ไม่แล้ว เสร็จ	3	2	7 ปาน กลาง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความ เสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) (/) ณ รอบ 9ด.(มี.ย.) () ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)					
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)			
					ควบคุมภายใน ของบุคลากรใน หน่วยงาน			- นางพรณี เจริญศิริ - นางสาวเพ็ญ ประภา โยธาพูน	รับผิดชอบการ บริหารความเสี่ยง ฯ ได้เข้าร่วม ประชุมการ บริหารความเสี่ยง และการควบคุม ภายในร่วมกับ มหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความรู้ใน ข้อบ่งชี้การ ดำเนินงาน	ร่วมประชุม เพื่อ กำหนดแนวทางในการ ดำเนินงานร่วมกับ มหาวิทยาลัย และ ผู้รับผิดชอบได้นำแนว ปฏิบัติในการ ดำเนินงานการบริหาร ความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน มา ชี้แจงรายละเอียดให้ ผู้บริหารและบุคลากร ได้รับทราบในที่ประชุม ประจำเดือน							
										2. บุคลากรภายใน หน่วยงานได้ร่วมรับฟัง และร่วมกันประชุมเพื่อ							

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) () ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) () ณ รอบ 12 ด.(ก.ย.)		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
										ให้การดำเนินงานการ บริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายในของ หน่วยงานเป็นไปใน ทิศทางเดียวกันและ รายงานข้อมูลได้ ถูกต้องตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด				

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559.....

คณะ/หน่วยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม..... ณ รอบ9.....เดือน

ลำดับความเสี่ยง : 9

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านภาพลักษณ์สู่สากล

เป้าประสงค์ที่ 4.1 : สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์และตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ความเสี่ยง :ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

ด้านการจัดการความรู้

- บุคลากรในหน่วยงานยังไม่ให้ความสำคัญและยังไม่มีความรู้ในเรื่องการจัดการความรู้ในองค์กร

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ระดับความสำเร็จของบุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในงานการจัดการความรู้เพิ่มมากขึ้น

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) () ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) () ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
- ขาดความรู้ความ เข้าใจในการ ดำเนินงานและการ ประชุมแลกเปลี่ยน ร่วมกัน	○ (ด้านการ ปฏิบัติ งาน)	3	3	13 สูง	- กิจกรรม ส่งเสริมการให้ ความรู้ด้านการ จัดการความรู้ ให้กับบุคลากร ภายใน หน่วยงาน	1 ตุลาคม ค.ม 58	30 กันยายน 59	- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและ แผน - นางพรณี เจริญศิริ - นางสาวเพ็ญ ประภา โยธาพูน	- กลุ่มงาน ประกันคุณภาพ และพัฒนาระบบ ราชการได้จัดการ ประชุมเรื่องการ จัดการความรู้ ให้กับบุคลากรใน หน่วยงานได้รับ	- ดำเนินการจัด ประชุมให้ความรู้ความ เข้าใจและมีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึง กระบวนการทำงาน ของแต่ละกลุ่มงาน ใน การประชุม ประจำเดือนในแต่ละ เดือน	(/) แล้ว เสร็จ () ไม่แล้ว เสร็จ	3	2	7 ปาน กลาง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความ เสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) (/) ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) () ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
									ทราบถึงขั้นตอน กระบวนการ ทำงานและมีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันภายใน หน่วยงาน เพื่อให้ การดำเนินงาน เป็นไปตามเกณฑ์ ทีมวิทยาลัย กำหนด	และมีการดำเนินการ แล้วเสร็จเป็นไปตาม แผน				

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559.....

คณะ/หน่วยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม..... ณ รอบ9.....เดือน

ลำดับความเสี่ยง : 10

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์ที่ 4.1 : สถาบันวิจัยศิลปะฯ สนับสนุนมหาวิทยาลัยในการได้รับการจัดอันดับหรือการประเมินคุณภาพระดับสากล

ความเสี่ยง :

การพัฒนาตนเอง

- การพัฒนาบุคลากรไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ระดับความสำเร็จของบุคลากรในหน่วยงานมีการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
- ขาดการจัดทำ แผนการพัฒนา บุคลากรใน หน่วยงาน	○ (ด้านการ ปฏิบัติ งาน)	3	3	13 สูง	กิจกรรมส่งเสริม ให้บุคลากร ภายใน	1 ตุลาคม 58	30 กันยายน 59	- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและ แผน	1. หน่วยงาน ดำเนินการจัดทำ แผนการพัฒนา บุคลากรทั้ง	1. บุคลากรใน หน่วยงานได้มีการ พัฒนาตนเองทั้งภายใน และภายนอกตามแผน	(/)แล้ว เสร็จ ()ไม่แล้ว เสร็จ	3	2	7 ปาน กลาง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความ เสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) () ณ รอบ 9 ด.(มิ.ย.) () ณ รอบ 12 ด.(ก.ย.)			
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)	
					หน่วยงานเข้ารับ การพัฒนา ตนเองทั้งจาก หน่วยงาน ภายในและ ภายนอก			- หัวหน้า สำนักงาน เลขานุการฯ - นายไพศาล กมลพรวิจิตร	ภายในและ ภายนอก 2. หน่วยงาน ดำเนินการจัดทำ แผนการใช้จ่าย งบประมาณของ บุคลากรในการ พัฒนาตนเอง	ที่ได้จัดทำขึ้น 2. บุคลากรใน หน่วยงานใช้ งบประมาณในการ พัฒนาตนเองตามแผน					

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559.....
 คณะ/หน่วยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม..... ณ รอบ9.....เดือน

ลำดับความเสี่ยง : 11

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาภาพลักษณ์สู่สากล

เป้าประสงค์ที่ 5.1 : สถาบันวิจัยศิลปะฯ สนับสนุนมหาวิทยาลัยในการได้รับการจัดอันดับหรือการประเมินคุณภาพระดับสากล

ความเสี่ยง :

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

- การจัดกิจกรรม/โครงการ ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบันวิจัยศิลปะฯ ในระดับสากลไม่ต่อเนื่องและไม่ได้จัดทำอย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : - ระดับความสำเร็จของบุคลากรในหน่วยงานมีการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการที่เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติและระดับนานาชาติ มีการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง และเป็นระบบ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) () ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) () ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
- ผู้บริหารและ บุคลากรใน หน่วยงาน ขาดการ วางแผนและวาง	○ (ด้านการ ปฏิบัติ งาน)	3	3	13 สูง	- โครงการ ประชุมวิชาการ ระดับชาติ ศิลปะและ	1 ต.ค. 58	30 ก.ย. 59	- ผู้อำนวยการฯ - บุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะ ฯ ทุกคน	ในขณะนี้ หน่วยงานอยู่ใน ขั้นตอนการ	1. หน่วยงาน ได้ ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการประชุม วิชาการระดับชาติ ศิลปะและวัฒนธรรม ในสังคมกลุ่ม	(/) แล้ว เสร็จ () ไม่แล้ว เสร็จ	3	2	7 ปาน กลาง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) (/) ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) () ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)			
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)	
ระบบการ ดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการ ร่วมกัน					วัฒนธรรมใน สังคมกลุ่มน้ำโขง				ดำเนินงานดังนี้ 1. เสนอขออนุมัติ โครงการและ งบประมาณใน การดำเนินงาน 2. จัดทำแผนการ ดำเนินงาน โครงการฯ 3. ดำเนินงาน โครงการตามแผน	น้ำโขง เพื่อเป็นการ ส่งเสริมภาพลักษณ์ ของหน่วยงานร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ในการ เข้าร่วมนำเสนอ บทความทางวิชาการ ณ ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเป็นการส่งเสริม ภาพลักษณ์การ					

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) (/) ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) () ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)			
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)	
										ดำเนินงานของ หน่วยงาน และมีการ ดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผน 2. ในขณะนี้กำลัง ดำเนินงานโครงการฯ การจัดประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ร่วมกับคณะ มนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ใน ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัล นาคารา อำเภอเมือง จังหวัด หนองคาย					

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559.....
 คณะ/หน่วยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม..... ณ รอบ9.....เดือน

ลำดับความเสี่ยง : 12

ยุทธศาสตร์ : 5) ด้านการพัฒนาภาพลักษณ์สู่สากล

เป้าประสงค์ : สถาบันวิจัยศิลปะฯสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการได้รับการจัดอันดับหรือการประเมินคุณภาพระดับสากล

ความเสี่ยง :

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

- การเผยแพร่ข่าวสารในเว็บไซต์ฉบับภาษาอังกฤษยังไม่เป็นปัจจุบัน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : หน่วยงานมีการพัฒนาเว็บไซต์ฉบับภาษาอังกฤษที่มีความเป็นปัจจุบันและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
- ขาดการ ประสานงานของ เจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบทำให้ได้ ข้อมูลล่าช้าในการ	○ (ด้านการ ปฏิบัติ งาน)	3	3	13 สูง	- กิจกรรมการ พัฒนาเว็บไซต์ ฉบับ ภาษาอังกฤษ ของหน่วยงาน	1 ต.ค. 58	30 ก.ย. 59	- ผู้อำนวยการฯ - รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและ แผน	- สถาบันวิจัย ศิลปะและ วัฒนธรรมอีสาน ดำเนินการดังนี้	- หน่วยงานได้ ดำเนินการจัดทำ เว็บไซต์ฉบับ ภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว แล้วเสร็จเป็นไปตาม แผนและสามารถ เข้าถึงข้อมูลได้	(/) แล้ว เสร็จ () ไม่แล้ว เสร็จ	2	2	4 ต่ำ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน กิจกรรม/โครงการ (11)	ผลการ ดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) () ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) () ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)			
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)	
ปฏิบัติงาน								<ul style="list-style-type: none"> - นางสาว สุปิน ไตรแก้ว เจริญ - นายชูเกียรติ ภูบุญอบ - นายบุญชู ศรีเวียงยา - นายภานุ พรมเทศ - นายศรัณย์พงศ์ ชรรัตน์ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เข้าร่วมประชุม กิจกรรมการพัฒนา เว็บไซต์ของหน่วยงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัย 2. ออกแบบ โครงร่าง การจัดทำฐานข้อมูล และเว็บไซต์ของ หน่วยงาน 3. แต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงานกิจกรรม การพัฒนาเว็บไซต์และ ฐานข้อมูลของ หน่วยงาน 						

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559.....
 คณะ/หน่วยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม..... ณ รอบ9.....เดือน

ลำดับความเสี่ยง : 13

ยุทธศาสตร์ : 6) ด้านการพัฒนา ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ : สถาบันวิจัยศิลปะฯ สนับสนุน มหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง :

ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์

- หน่วยงานยังไม่มีแผนในการกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานด้านนี้อย่างชัดเจน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่มีแผนในการดำเนินงานด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่มีความชัดเจนขึ้น

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
- ขาดการกำหนด แผนและเป้าหมาย ในการพัฒนา หน่วยงานร่วมกัน ภายในองค์กร ระหว่างผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบ	S (ด้าน ยุทธศาส ตร์หรือ กลยุทธ์)	3	3	13 สูง	- กิจกรรมการ จัดทำแผน ยุทธศาสตร์ด้าน การปรับปรุงภูมิ ทัศน์ของ หน่วยงาน ประจำปี	1 ต.ค. 58	30 ก.ย. 59	- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิทัศน์	<u>หน่วยงานมีการ ดำเนินงานด้าน แผนการปรับปรุง ภูมิทัศน์ของ หน่วยงาน ดังนี้</u> 1. กำหนดแผน	<u>ในขณะนี้หน่วยงานมี การดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผน ดังนี้</u> 1. มีการดำเนินงาน จัดทำแผนการพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ ของหน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว	() แล้ว เสร็จ (/) ไม่แล้ว เสร็จ	3	3	13 สูง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความ เสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) () ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) () ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)				
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)		
หลัก					งบประมาณ พ.ศ. 2559			บุคลากรทุกคน	<p>ในการดำเนินงาน การปรับปรุงภูมิ ทัศน์ของ หน่วยงาน</p> <p>2. แต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงาน โครงการฯ</p>	<p>2. หน่วยงานมีการ แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ส่วนที่กำลัง ดำเนินการ มีดังนี้</p> <p>1. ประชุม คณะกรรมการ ดำเนินงาน</p> <p>2. วางแผนการ ดำเนินงานร่วมกัน</p> <p>3. ดำเนินการในการ ปรับปรุงจัดสถานที่ ห้องแสดงผลงานด้าน ศิลปวัฒนธรรม ชั้น 2</p>						

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559.....
คณะ/หน่วยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม..... ณ รอบ9.....เดือน

ลำดับความเสี่ยง : 14

ยุทธศาสตร์ : 1) ด้านการวิจัย

เป้าประสงค์ : - สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีหน่วยวิจัยและผลงานที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์

ความเสี่ยง :

เป้าประสงค์ที่ 1.1

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์

- การผลิตและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านผ้าในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ของนักวิจัยในหน่วยงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายและแผนที่กำหนดไว้
ตัวชี้วัดความสำเร็จ :1.

2. ระดับความสำเร็จของนักวิจัยในหน่วยงานสามารถผลิตและเผยแพร่ผลการดำเนินงานวิจัยด้านผ้าทอและสามารถนำเสนอผลงานในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
- ขาดการกำหนด แผนและเป้าหมาย ในการดำเนินงาน การผลิตและการ	S (ด้านยุทธ ศาสตร์	3	3	13 สูง	1.การจัดทำ แผนและ เป้าหมายการ ดำเนินงาน	1 ต.ค. 58	30 ก.ย. 59	- ผู้อำนวยการฯ - รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและ วิชาการ	1. ผู้บริหารและ บุคลากรในกลุ่ม งานได้จัดทำแผน	1. ผู้บริหารและ บุคลากรในกลุ่มงานได้ จัดทำแผนและ เป้าหมายการ ดำเนินงานการผลิต และการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย	() แล้ว เสร็จ (/) ไม่แล้ว เสร็จ	3	3	13 สูง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) () ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) () ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
ตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยด้านผ้า ร่วมกันระหว่าง ผู้บริหารและ ผู้รับผิดชอบที่ ชัดเจน	หรือกล ยุทธ์)				ร่วมกันระหว่าง ผู้บริหารและ บุคลากรในฝ่าย 2. โครงการ ศึกษาและ พัฒนาภูมิปัญญา ผ้าทออีสาน			- นางทัศนีย์ บัวระภา - นางอัจฉรี จันทมูล - นางนิมนวล จันทบุญ - นายนิพล สายศรี - นายภูวดล อยู่ปาน	และเป้าหมายการ ดำเนินงานการ ผลิตและการ ตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานร่วมกัน เพื่อให้ผลการ ดำเนินงานเป็นไป ตามแผน 2. อยู่ในขั้นตอน การดำเนินงาน โครงการศึกษา และพัฒนาภูมิ ปัญญาผ้าทอ อีสาน	เรื่องผ้าร่วมกัน และมี แผนในการดำเนินงาน การจัดนิทรรศการผ้า ให้แล้วเสร็จ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้ผลการ ดำเนินงานเป็นไปตาม แผน 2. ในขณะนี้อยู่ใน ขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการศึกษาและ พัฒนาภูมิปัญญาผ้าทอ อีสาน ดังนี้				

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) () ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) () ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
										2.1 มีการกำหนด แผนในการดำเนินงาน โครงการฯ 2.2 ประชุมร่วมกัน ภายในฝ่าย 2.3 ลงพื้นที่ในการ เก็บข้อมูลในการ ดำเนินงาน 2.4 รวบรวมเนื้อหา ข้อมูลเพื่อที่จะนำมา ตีพิมพ์เผยแพร่ผลการ ดำเนินงาน				

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559.....
 คณะ/หน่วยงาน..สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม..... ณ รอบ9.....เดือน

ลำดับความเสี่ยง : 15

ยุทธศาสตร์ : 2) ด้านการบริการวิชาการ

เป้าประสงค์ : สถาบันวิจัยศิลปะฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคม การเป็นที่พึ่งทางวิชาการของสังคมและชุมชนด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการจัดโครงการ-กิจกรรมนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติในชุมชน
 ความเสี่ยง :

ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ)

1. การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการของหน่วยงานบางกิจกรรม/โครงการ งบประมาณในการดำเนินงานยังไม่เพียงพอและมีจำนวนจำกัด

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :

ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่มีงบประมาณในการดำเนินงานโครงการด้านการบริการวิชาการของหน่วยงานที่เพียงพอ

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) () ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) () ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)
- ได้รับการจัดสรร งบประมาณจาก ส่วนกลางจำนวน จำกัด	F (ด้าน การเงิน/ งบ ประมาณ)	3	3	13 สูง	- ส่งเสริมให้ นักวิจัยและ บุคลากรใน หน่วยงานเขียน ข้อเสนอ โครงการเพื่อขอ	1 ต.ค. 58	30 ก.ย. 59	- ผู้อำนวยการฯ - รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและ วิชาการ - นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์	- นักวิจัยและ บุคลากรใน หน่วยงานเขียน ข้อเสนอ โครงการฯเพื่อขอ	- ในขณะนี้กิจกรรม โครงการกำลังอยู่ ในช่วงดำเนินการแล้ว เสร็จประมาณ ร้อยละ 70%	() แล้ว เสร็จ (/) ไม่แล้ว เสร็จ	3	3	13 สูง

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความ เสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) () ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) () ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)			
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)	
					งบประมาณจาก ภายในและ ภายนอก มหาวิทยาลัย ใน การดำเนินงาน โครงการบริการ วิชาการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559			- นางทัศนีย์ บัวระภา - นางอัจฉรี จันทมูล - นางนันทนวล จันทบุญ	งบประมาณ สนับสนุนในการ ดำเนินงานทั้ง ภายในและ ภายนอก มหาวิทยาลัย และได้รับการ อนุมัติ งบประมาณใน การดำเนินงาน ด้านการบริการ วิชาการ ดังนี้ 1. โครงการ จัดการความรู้การ ย้อมสีธรรมชาติ						

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) () ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) () ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)			
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)	
									จากมะเกลือ ณ ชุมชนบ้านหัว สะพาน ตำบล บ้านยาง อำเภอ พุทไธสง จังหวัด บุรีรัมย์ 2. โครงการสีสัน หลากหลาย ลวดลายสวย สะดุดตากับศิลปะ ผ้ามัดย้อม เพื่อ เพิ่มคุณค่าด้าน ศิลปะและ วัฒนธรรม						

ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง ณ เริ่มประเมินความ เสี่ยง			กิจกรรม/ โครงการบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (9)	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม/ โครงการ (11)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง (12)	สถานะ กิจกรรม/ โครงการ (13)	ระดับความเสี่ยง () ณ รอบ 6 ด.(มี.ค.) () ณ รอบ 9 ด.(มี.ย.) () ณ รอบ 12ด.(ก.ย.)			
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		เริ่ม ต้น (7)	แล้วเสร็จ (8)					โอกาส (14)	ผลกระทบ (15)	ระดับความเสี่ยง (16)	
									3. โครงการ ปริวรรตจัดพิมพ์ ผลงานวิชาการ ด้านเอกสาร โบราณ ตำบล นาอ้อ อำเภอก เมือง จังหวัดเลย						